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RESUMEN 
la presente investigación fue realizada con el objetivo de determinar los 
rendimientos y su aporte unitario de mano de obra para excavación de zanjas 
hasta 1m de profundidad, relleno con material propio manual, excavación 
manual hasta 1.70 m de profundidad, encofrado y desencofrado, suministro e 
instalación de tubería PVC 0= 2 1 /2"para agua, suministro e instalación de 
tubería PVC 0=1 1/2" para agua, suministro e instalación de tubería PVC 0=1 
1/2" para agua, suministro e instalación de tubería PVC 0= 1/2"para agua; en 
obras ejecutadas por administración directa, a cargo de la Municipalidad distrital 
de Llacanora. La toma de datos se realizó durante los meses de agosto -
octubre del 2014. La investigación es del tipo descriptiva cuantitativa. Como 
parte del proceso, en la toma y recolección de datos, se realizó el seguimiento a 
las obras, luego los datos se procesaron en gabinete; obteniéndose 
rendimientos promedios de las partidas en mención, siendo éstos 12.25 m3/día 
para excavación de zanjas hasta 1m de profundidad con una cuadrilla de 05 
peones; 15.48 m3/día para relleno con material propio manual con una cuadrilla 
de 04 peones; 2.35 m3/día para excavación manual hasta 1.70 m de 
profundidad con una cuadrilla de 01 peón; 9.85 m2/día para encofrado y 
desencofrado con una cuadrilla de 1 Op+ 1 Of+01 Pe; 236.67 m/ día para 
suministro e instalación de tubería PVC 0= 2 1 /2"para agua con una cuadrilla de 
0.5 Óp + 2Pe; 423.33 m/día para suministro e instalación de tubería pvc 0=1 
1/2" para agua para una cuadrilla de 0.5 Óp + 2Pe; 427.78 m/día para 
suministro e instalación de tubería pvc 0=1 " para agua para una cuadrilla de 
0.5 Óp. + 02Pe; 518.33 m/día para suministro e instalación de tubería PVC 
0=112 " para agua para una cuadrilla de 0.5 Óp + 02Pe. Para realizar la 
comparación, con los rendimientos existentes en CAPECO, se calculó al aporte 
unitario promedio de cada partida; esto debido a que las cuadrillas reales en 
obra no eran las mismas contempladas en CAPECO. Los aportes unitarios, 
comparados con los de CAPECO, dan una clara muestra que en los trabajos 
realizados se utilizó mayor cantidad de mano de obra, para su desarrollo, tal y 
como lo muestra la tabla 53. 
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ABSTRACT 
this research was conducted in order to determine the yield and unit supply of 
labor for trenching up to 1 m deep , filled with own material handbook, manual 
excavation to 1. 70 m deep , shuttering and stripping , supply and installation pvc 
pipe 0 = 2 1/2 " water supply and installation of pvc pipe 0 = 1 1/2" for water 
supply and installation of pvc pipe 0 = 1 1/2 "for water supply and installation of 
pipe pvc 0 = 1/2 "for water ; works executed by direct administration by the 
District Municipality of Llacanora . Data collection was conducted during the 
months of August-October 2014. The research is descriptive quantitative. As part 
of the process in making data collection and follow up the works performed , 
then the data were processed to yield average yields cabinet items in question , 
these being 1225 m3 1 day for trenching up to 1m depth a gang of 5 pawns , 
15.48 m3 1 day to fill itself with a manual material gang 4 pawns , 2.35 m3 1 day 
for manual excavation to 1.70 m deep with a crew of one pawn 9.85 m2 1 day for 
formwork and stripping with a gang of 1 OP + 1 of + 1 P , 236.67 m 1 da y for 
supply and installation of pvc pipe 0 = 2 1/2 "water with a crew of OP + 0.5 2Pe, 
423.33 m 1 day for supply and installation of pvc pipe 0 = 1 1/2 " water to a gang 
of OP + 0.5 2Pe , 427.78 m 1 day for supply and installation of pvc pipe 0 = 1" 
water to a gang of OP + 0.5 2Pe , 518.33 m 1 day to supply and installation of 
pvc 0 = 1/2 " water pipe to a gang of OP + 0.5 2Pe . For comparison with 
existing yields CAPECO average unit contribution of each item was calculated, 
this because in actual work crews were not the same referred CAPECO. The 
unit contribution compared CAPECO give a clear indication that as much labor 
was used for ta development work performed andas shown in Table 53. 
KEYWORDS: Manpower, Performance, ltem, Unit Contribution, CAPECO. 
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l. INTRODUCCIÓN 
El proceso del desarrollo en la ejecución de obras, la elaboración del 
presupuesto y la programación, juega un papel muy importante dentro de la 
ingeniería de la construcción, esta importancia se basa principalmente en el 
análisis anticipado del costo y duración de la obra en donde se utiliza los 
rendimientos teóricos; siendo estos diferentes en cualquier zona del país. 
Tradicionalmente se ha utilizado base de datos comerciales sobre 
rendimientos en las actividades de la construcción, como el soporte en los 
estudios de las obras a ejecutar. Estos rendimientos presentados varían 
muchas veces de la realidad, generando de esta manera desconfianza 
debido a su alta variabilidad. De esta manera la etapa de programación de 
obra proyectada no concuerda con la programación real de obra, 
aumentando de manera significativa el tiempo de duración de la obra, 
generando así sobrecostos adicionales al presupuestado. 
En la ejecución de obras de construcción civil, influye de manera 
determinante el tiempo y la calidad en los procesos que se realizan por la 
mano de obra: de manera que los rendimientos que se producen de esta 
son parte fundamental que pueden generar disminución o ampliación en el 
tiempo de ejecución, calidad y economía en las actividades. 
1.1. Formulación del problema: 
¿Cuáles son los rendimientos reales de mano de obra, en obras ejecutadas 
bajo la modalidad de administración directa, por la Municipalidad Distrital de 
Llaca nora? 
1.2. Justificación de la investigación: 
No existe una evaluación de los rendimientos reales en las obras 
ejecutadas por administración directa en la Municipalidad Distrital de 
Llacanora. Se desconocen los rendimientos reales de campo; 
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específicamente en proyectos ejecutados por administración directa. Este 
vacío de conocimiento trae consigo presupuestos que no se ajustan a los 
costos reales en este rubro y falta de correlación entre lo programado y lo 
ejecutado. 
Una de las mayores falencias en la construcción, es que de las obras 
ejecutadas no se tienen estudios de rendimientos de mano de obra, y muy 
pocos constructores dedican tiempo a lo relacionado con la toma de datos 
para el cálculo de rendimientos; lo que ha dado lugar a que no se cuente 
con información al respecto. 
La investigación realizada será de gran ayuda en para futuras gestiones de 
la Municipalidad distrital de LLacanora, consultores de obras, residentes, 
supervisores y también servirá de guía para posteriores investigaciones. 
1.3. Alcances o delimitación de la investigación: 
La investigación se desarrolló en el ámbito del distrito de LLacanora, 
provincia de Cajamarca y departamento de Cajamarca. 
El periodo en el cual se desarrolló la investigación, duro cuatro meses 
(Agosto - Noviembre 2014), esto conllevó a la búsqueda, recolección y 
procesamiento de información y posterior análisis, a fin de dar respuesta el 
problema planteado. El universo de investigación comprendió el conjunto de 
obras ejecutadas por administración directa en el periodo 2012-2014, por 
la Municipalidad Distrital de Llacanora. Se tomó como muestra tres obras 
ejecutados durante este periodo y se determinaron los rendimientos reales 
de la mano de obra. 
Para cada obra, se evaluó el rendimiento de la mano de obra, en las 
partidas más incidentes dentro del presupuesto. 
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1.4. Limitaciones 
Limitaciones de tiempo: el tiempo dentro del cual se realizó la 
investigación fue de cuatro meses, tal y como se había estipulado en 
el cronograma del Programa de titulación. 
Limitaciones de espacio o territorio: la investigación realizada fue 
solo dentro del distrito de LLacanora. 
Limitaciones de Información: la información de la investigación, 
además de la recolectada en campo por el propio investigador, se 
recolecto de versiones de personal involucrado directamente con las 
obras (residente, operarios, peones). Además para otros casos 
siempre que fue necesario, se recolectó información existente en los 
archivos de la municipalidad, referente a cada obra ejecutada y/o en 
ejecución. 
1.5. Objetivo general 
Determinar los rendimientos reales de la mano de obra y compararlos con 
CAPECO y Expediente Técnico, en obras ejecutadas por administración 
directa por la Municipalidad distrital de LLacanora. 
1.6. Hipótesis 
Los rendimientos reales de mano de obra, en proyectos ejecutados por 
administración directa por la Municipalidad distrital de LLacanora, son 
inferiores a los establecidos por CAPECO. 
1.7. Variables: 
a. Variables Independientes: 
Trabajador. 
Supervisión. 
Obra. 
Clima. 
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b. Variable dependiente: 
Rendimiento de la mano de obra. 
Capítulo 1: se describe la introducción, haciendo una breve descripción del 
contenido de la investigación. 
Capítulo 11: se desarrolla el marco teórico sobre los rendimientos de 
construcción, en la cual se presenta su definición, tipos de rendimientos, la 
metodología que se usó para su cálculo, las bases de datos y tópicos de 
planeación de los diferentes proyectos de construcción, así como la 
problemática asociada a los rendimientos. 
Capítulo 111: se describen los materiales y métodos empleados; se hace 
una descripción general del proyecto, donde se fundamentan las 
características que presenta la obra ejecutada, el procedimiento que se tuvo 
que seguir para la toma de datos, el tratamiento, análisis y presentación de 
resultados. 
Capítulo IV: se presenta el análisis y discusión de resultados a partir de los 
resultados obtenidos para las partidas seleccionadas. 
Capítulo V: se redacta las conclusiones de esta investigación y algunas 
recomendaciones que se puedan tener en cuenta en obras de 
características similares en el distrito de Llacanora o la región de 
Cajamarca. 
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11. MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
a. Larenas (1999), considera a la mano de obra y al personal como el 
recurso más importante que interviene en la construcción y que los 
rendimientos son la cuantificación de la capacidad de producción de un 
recurso determinado. 
Para el autor existen una gran variedad de factores que afectan la 
productividad en la construcción tales como: agrupamiento de 
trabajadores en espacio reducido, falta de supervisión, clima, escasa 
iluminación, equipos inadecuados o defectuosos, poca disponibilidad de 
la mano de obra calificada, interrupciones no controladas. 
b. Botero (2002), hace una investigación sobre rendimientos y consumos 
de mano de obra en actividades de construcción de proyectos de 
vivienda de interés social en mampostería de piedra. Esta investigación 
tuvo una duración de 6 meses, durante este tiempo se realizaron 
observaciones y se tomaron datos suficientes los cuales fueron 
analizados estadísticamente. 
Como resultado se inició la conformación de una base de datos sobre 
consumos de mano de obra, que incluye los factores que inciden sobre 
dicho consumo. 
Como aplicación práctica de la investigación, se desarrolló un software 
con el cual es posible predecir el consumo de mano de obra en las 
actividades estudiadas, a partir de la calificación de los factores de 
afectación. 
c. Salgado (2002), opina que el rendimiento está influenciado por factores 
que influyen directamente en el rendimiento del personal obrero, estos 
factores considerados son: experiencia laboral, edad del personal, 
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jornadas de trabajo, habilidad natural, condiciones climáticas, luz artificial 
y natural, tipo de edificación: horizontal o vertical. 
d. Villalobos (2002), diseña un modelo de control de obra en proyectos 
constructivos, por medio de una hoja electrónica que involucra los 
diferentes factores que intervienen en la estimación del valor real del 
recurso humano, este control se realiza previo a la ejecución de la obra y 
toma en cuenta variables ambientales, sociales, culturales, económicos y 
tecnológicos inherentes a cada proyecto. 
e. Arcudia, etal {2004), desarrollo un modelo teórico basado en el enfoque 
de sistemas y procesos de los factores que afectan la productividad; este 
modelo que do integrado por tres tipos de factores: los de insumo (grado 
de complejidad), los de proceso (asociados con la administración) y los 
de contexto (condiciones climáticas). 
f. Cervantes (2005), opina que es casi imposible lograr la eficiencia 
uniforme de trabajo, aunque se cuente con personal debidamente 
capacitado, esto debido a que las características personales de cada ser 
humano. Clasifica de acuerdo a este concepto de la siguiente manera: 
Trabajadores de gran rendimiento, mediano o bajo. 
Trabajadores con magnifico acabado, bueno, regular o malo. 
Trabajadores cuidadosos, descuidados o irresponsables tanto para 
los trabajos como el equipo y personal. 
Para una adecuada administración de los recursos humanos, se requiere 
conocer las funciones básicas de administración del personal, que 
concilia reglas y procedimientos desarrollados: con el fin de obtener la 
máxima colaboración y eficiencia de los trabajadores, para el logro de los 
objetivos de la empresa o entidad pública. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
a. Galindez y Acuña (1997 -1998) hacen una investigación en la provincia 
de Huánuco, a base del seguimiento de seis obras de riego; ubicadas en 
las siguientes microcuencas que seguidamente se detallan. En 
Cochatambo: Mejoramiento Canal Taprag, Mejoramiento Canal Millpo y 
Construcción Reservorio Nocturno. En Mito: Construcción Canal Cedrón 
y Construcción Canal San Pablo de Mitotambo. En Acomayo: 
Construcción Reservorio Nueva Independencia. Por último en 
Pusucraga: Construcción Reservorio Vivero Forestal La Esperanza. En 
estas obras se registró y sistematizó datos de rendimientos y costos 
unitarios por partida ejecutada en cada obra. El, periodo de evaluación 
comprendió desde la instalación hasta la liquidación de obra (Enero 1997 
a Enero 1998). 
Se obtuvo valores de rendimientos de mano de obra especrticamente en 
la construcción de canales y reservorios, ecuaciones de estimación para 
zonas con similares condiciones climáticas, topográficas y de 
organización comunal, costos unitarios y presupuestos por cada obra en 
seguimiento. Finalmente el tiempo real de ejecución de las seis obras en 
estudio se retrasó el 1 00%, como consecuencia de la ampliación de las 
metas ffsicas iniciales originado por el aporte comunal y las dificultades 
propias de transporte de materiales (Lima- Huánuco ). 
b. Salinas (2004), el tema de los rendimientos de mano de obra. es un 
parámetro de muy diffcil evaluación, en razón de que al tratarse del 
elemento humano existen de por medio, entre otros los siguientes 
factores que tienen que ver con el rendimiento: 
Edad del obrero, capacidad física. habilidad natural. ubicación geográfica 
de la obra. 
7 
c. CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) 
Establece rendimientos para las provincias de Lima y Callao, certificada 
mediante Resolución Ministerial N* 175 del 09 de abril de 1968 del 
Ministerio de Vivienda y Construcción. 
TABLA: 1 Rendimientos de mano de obra para partidas en estudio según 
CAP ECO. 
ITEM PARTIDA UNIDAD REND/DIA CUADRILLA 
DE M.O CAP OP OF PE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Excavación de zanjas hasta 
m3 4 0.1 
- -
1 1.00 m de profundidad 
Excavación manual hasta 
m3 2.5 0.1 2 1. 70 m de profundidad - -
Relleno con material propio: 
m3 7 0.1 - - 1 manual 
Encofrado de muros de 
m2 10 0.1 1 1 
sostenimiento (2 caras) -
Suministro e instalación de 
tubería pvc SAP 0 2 1/2" para m NO COMTEMPLA 
agua. 
Suministro e instalación de 
tubería pvc SAP 0 1 1/2" para m NO COMTEMPLA 
agua 
Suministro e instalación de 
tubería pvc SAP 0 1" para m NO COMTEMPLA 
agua. 
Suministro e instalación de 
tubería pvc SAP 0 1/2" para m NO COMTEMPLA 
agua. 
2.1.3. Antecedentes locales. 
a. Amorós (2007), realizo una investigación en cuanto a los costos, 
rendimiento de la mano de obra, productividad de las obras que se han 
ejecutado en la Ciudad Universitaria en Cajamarca se ha orientado al 
propósito de estudiar algunos parámetros de la productividad en la 
construcción, así como también ubicamos en el contexto local, nacional 
del sector construcción, igualmente sistematizar información relacionada 
con la dependencia encargada de su ejecución, analizando y opinando 
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respecto de la forma en la cual son administradas las construcciones 
ejecutadas en la Universidad Nacional de Cajamarca. 
Como resultado de la investigación se muestra que la participación de la 
mano de obra considerada en los expedientes técnicos para 
edificaciones de las obras de la Universidad nacional de Cajamarca, es 
en promedio 29.68% del costo directo. 
b. Pérez (2013), desarrolla una investigación de los rendimientos de la 
mano de obra en la construcción; esta investigación lo realizo en la 
construcción de un hostal en la ciudad de Jaén para las partidas de 
muros de ladrillo de cabeza, muros de ladrillo de soga, Tarrajéo de 
cielorrasos, Tarrajéo de muros interiores y contrapisos de 48 mm. 
2.2. BASES TEORICAS 
2.2.1. Rendimientos en la Industria de la Construcción 
Dentro de los insumes requeridos en las obras civiles se cuentan tres 
grandes grupos, que son: materiales requeridos para la actividad, relación 
de equipo y herramienta y mano de obra necesaria para la ejecución de 
dicha tarea. Esta última depende directamente del rendimiento del personal 
utilizado, así que puede hacer que la productividad aumente o disminuya 
dependiendo del comportamiento de los rendimientos producidos en la 
ejecución de una actividad. 
En la planificación de una obra civil se encuentran etapas muy importantes 
que marcan la diferencia en la realización de esta, tales como, el plan 
económico de inversión, ventas, presupuesto y la programación; todas 
estas requieren una forma óptica de manejo de modo que se presenten 
desperdicios y por tanto una pérdida económica. En la planificación y 
posterior ejecución del presupuesto y la programación son fundamentales 
los rendimientos de mano de obra ya que pueden disminuir los costos y 
tiempo de ejecución. Polanco (2009) 
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2.2.2. Teoría del consumo y rendimiento de la mano de obra. 
La mano de obra, como uno de los componentes en los procesos 
constructivos, aparece como una de las variables que afectan la 
productividad. Como uno de los objetivos de todas las empresas es ser más 
competitivos, mejorando la productividad de sus procesos productivos, se 
hace necesario conocer los diferentes factores que afectan la mano de 
obra, clasificándolos y determinando una metodología para medir su 
afectación en los rendimientos y consumos de mano de obra de los 
diferentes procesos de producción. (Botero 2002) 
2.2.3. Rendimiento de la mano obra. 
Es la cantidad de recurso humano expresado en horas - hombre (hh), 
empleado por una cuadrilla de uno o varios obreros de diferente 
especialidad, para ejecutar completamente una cantidad unitaria de una 
determinada actividad de construcción. Es el inverso matemático de la 
productividad. (Hernández, CT 2007} 
2.2.4. Consumo de mano de obra. 
Se define como la cantidad de recurso humano en horas-hombre, que se 
emplea como una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de 
diferente especialidad, para completar completamente la cantidad unitaria 
de una actividad. 
La eficiencia en la productividad de mano de obra, puede variar en un 
amplio rango que va desde un 0%, cuando no se realiza actividad alguna, 
hasta el 100% si se presenta la máxima eficiencia teórica posible, (Botero 
2002). 
Enmarcados entre los dos anteriores límites se encuentran los rendimientos 
y consumos reales de mano de obra obtenidos en cualquier condición, para 
los cuales se han definido diferentes rangos de acuerdo con la eficiencia en 
la productividad. 
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TABLA: 2 Clasificación de la eficiencia de la mano de obra 
EFICIENCIA EN LA RANGO(%) PRODUCTIVIDAD 
Muy baja 10% -40% 
Baja 41% - 60% 
Normal (promedio) 61% -80% 
Muy buena 81% -90% 
Excelente 90%- 100% 
Fuente: Manual estimador general de construcción de horas-hombre, John S. 11 
p. 
Se considera como normal o promedio, el rango de eficiencia en la 
productividad comprendido entre 61% y 80%, por lo tanto, se puede definir . 
como el 70% el valor normal de productividad en la mano de obra, valor que 
puede ser afectado positiva o negativamente por diferentes factores, 
obteniéndose así rendimientos mayores o menores al promedio 
respectivamente. (Botero 2002) 
2.2.5. Factores de afectación de los rendimientos y consumos de 
mano de obra 
Existen en diferentes factores que influyen positiva o negativamente en los 
rendimientos y consumos de mano de obra, estos factores considerados 
son: Aspectos laborales, clima actividad, actividad, equipamiento, 
supervisión y trabajador. (Antonio Cano R y Gustavo Duque V 2000) 
a. Aspectos laborales 
Existe una relación importante entre la productividad de la mano de obra y 
las condiciones laborales en que se realiza el proyecto. La disponibilidad 
de personal experto y capacitado en la zona donde se realizan los trabajos 
o la necesidad de desplazar personal de otros sitios con condiciones de 
pago algunas veces diferentes a las de la zona, son aspectos muy 
importantes a tener en cuenta. Los aspectos a considerar bajo esta 
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categoría son los siguientes: 
1. Tipo de contrato. El sistema de subcontratación a destajo favorece 
considerablemente el rendimiento obtenido, si se compara por un 
sistema de contratación por día laborado (personal de obra por 
administración). 
2. Sindicalismo. El contar con obreros sindicalizados, influye 
negativamente en el rendimiento de la mano de obra, ya que el 
sindicalismo mal entendido disminuye la productividad. 
3. Incentivos. La asignación de tareas o labores a destajo con 
recompensas por la labor cumplida, favorece el mejoramiento de la 
productividad d la mano de obra. Una clara y sana política de incentivos 
aumenta el rendimiento en las cuadrillas de trabajo. 
4. Salarios o pago por labores a destajo. La justa remuneración por la 
labor realizada, motiva al obrero a aumentar la productividad de la mano 
de obra. 
5. Ambiente de trabajo. Las relaciones cordiales entre compañeros y 
entre personal obrero y jefes, sumado a un ambiente de trabajo con 
condiciones en las que se tengan en cuenta el factor humano, 
garantizan un mayor desempeño de la mano de obra. 
6. Seguridad social. La tranquilidad ofrecida por un sistema de 
seguridad social que cubra al trabajador y su familia, incentiva el 
rendimiento de la mano de obra. 
7. Seguridad industrial. La implementación y desarrollo de programas de 
seguridad industrial en los sitios de trabajo, disminuyen los riesgos que 
afectan negativa- mente la productividad de la mano de obra. 
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b. Clima 
Los antecedentes del estado del tiempo en el área en la que se construye 
el proyecto deben ser considerados, tratando de prever las condiciones 
durante el periodo de ejecución de la obra. Los factores a considerar dentro 
de esta categoría son los siguientes: 
1. Estado del tiempo. Condiciones favorables del estado del tiempo en 
el momento de realizar las actividades, influyen positivamente en la 
obtención de mejores rendimientos. 
2. Temperatura. El exceso de calor afecta el desempeño del obrero. 
3. Condiciones del suelo. Las lluvias ocasionan condiciones críticas 
del estado del suelo donde las cuadrillas realizan las actividades, 
viéndose afectadas negativa- mente en su desempeño bajo condiciones 
críticas. 
4. Cubierta. Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden 
ser mitigados si se realizan las actividades bajo cubierta, en cuyo caso 
se favorece el rendimiento de la mano de obra. 
c. Actividad 
Las condiciones específicas de la actividad a realizar, las relaciones con 
otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los medios para 
realizarla y el entorno general de la obra, son aspectos que pueden afectar 
los rendimientos de la mano de obra. Los principales factores dentro de 
esta categoría son los siguientes: 
1. Grado de dificultad. La productividad se ve afectada al tener 
actividades con un alto grado de dificultad. 
2. Riesgo. El peligro al cual se ve sometido el obrero al realizar ciertas 
actividades, disminuye su rendimiento. 
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3. Discontinuidad. Las interferencias e interrupciones en la realización 
de las actividades, disminuyen la productividad de la mano de obra. 
4. Orden y aseo. El rendimiento se ve favorecido con sitios de trabajo 
limpio y organizado. 
5. Actividades predecesoras. La calidad de la superficie o sitio de 
trabajo sobre la que se realizará una actividad, afecta los 
rendimientos de mano de obra. 
6. Tipicidad. Los rendimientos se ven afectados positivamente si existe 
un alto número de repeticiones de actividades iguales, ya que facilita 
al obrero desarrollar una curva de aprendizaje. 
7. Tajo. Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, el 
rendimiento del obrero disminuye. 
d. Equipamiento 
El disponer del equipo apropiado para la realización de las diferentes 
actividades, su estado general, su mantenimiento y la reparación oportuna, 
afectan el rendimiento de la mano de obra. Los principales factores dentro 
de esta categoría son los siguientes: 
1. Herramienta. La calidad, estado y adecuación a la operación 
realizada, afecta el rendimiento. 
2. Equipo. El estado y 'la disponibilidad del mismo facilitan la ejecución 
de las diferentes actividades. 
3. Mantenimiento. La oportunidad en el·. mantenimiento de equipos y 
herram'ientas afecta la productividad. 
4. Suministro. Disponer oportunamente del equipo y herramienta 
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adecuada favorece un alto desempeño del operario. 
5. Elementos de protección. Debe considerarse como parte del 
equipamiento, todos aquellos elementos de protección personal 
tendientes a garantizar la seguridad industrial, que como se dijo 
anteriormente, facilita la reaUzación de actividades. 
e. Supervisión 
La calidad y experiencia del personal utilizado en Ja supervisión de las 
operaciones en la obra, influye considerablemente en la productividad 
esperada. Los factores que deben tenerse en cuenta en esta categoría :son 
los siguientes: 
1. Criterios de aceptación. El contar con criterios definidos de 
aceptación o rechazo de las diferentes actiVidades, -facilita la labor de 
supervisión e influye positivaménte en et rendimiento de ta mano de 
obra. 
2. Instrucción. Ai personal ·capacitado y con instrucciones claras, se 
te facilita ta realización de las actividades. 
3. Seguimiento. El grado de supervisión en las diferentes etapas del 
proceso, "facilita una mejor productividad. 
,,.:4. Supervisor. La idoneidad, experiencia y relación del maestro en 
relación con los obreros que supervisa, son factores. que favoreeen el 
desempeño del operario. 
5. Gestión de calidad. El desarrollo e implementación de sistemas de 
gestión de calidad en las empresas y su aplicación en los proyectos; 
crean el ambiente propicio para un aumento en la productividad. 
f. Trabajador 
Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan 
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su desempeño. Los factores que se incluyen en esta categoría, son: 
1. ·Situación personal. La tranquilidad del trabajador y de su grupo 
familiar, generan un clima propicio para la realización de las 
actividades .. 
2. Ritmo de trabajo. El trabajo exigente y continuado agota 
naturalmente a los seres humanos. Se requiere definir políticas sobre 
descansos que garanticen un normal rendimiento del trabajador en sus 
actividades. 
3. Habilidad~ Algunos obreros· poseen o desarrotfan habilidades 
independientemente del grado de capacitación alcanzado, favoreciendo 
la ejecución dé las actividades y consecuentemente aumentando su 
productividad. 
4. Conocimientos. El nivel de capacitación alcanzado, así como su 
posibilidad de mejorarte, favorecen en alto grado la mayor eficiencia de 
su labor. 
5. Desempeño. Algunas personas no ponen todo de si en el 
desempeño de sus actividades. Esta situación debe ser controlable con 
un adecuado proceso de selección. 
6. Actitud hacia el trabajo. Se debe contar con trabajadores con 
actitudes positivas hacia la labor a realizar, para que dicha situación se 
refleje en un adecuado desempeño. Esta situación se logra con un buen 
sistema de selección de personal y con la existencia de buenas 
relaciones laborales. 
A continuación se presenta en un 'formato de diagrama causa efecto el 
análisis de los estudios, para esto se utilizara la metodología propuesta por 
16 
equipamiento, todos aquellos elementos de protección personal 
tendientes a garantizar la seguridad industrial, que como se dijo 
anteriormente, facilita la realización de actividades. 
e. Supervisión 
La calidad y experiencia del personal utilizado en la supervisión de las 
operaciones en la obra, influye considerablemente en la productividad 
esperada. Los factores que deben tenerse en cuenta en esta categoría son 
los siguientes: 
1. Criterios de aceptación. El contar con criterios definidos de 
aceptación o rechazo de las diferentes actividades, facilita la labor de 
supervisión e influye positivamente en el rendimiento de la mano de 
obra. 
2. Instrucción. Al personal capacitado y con instrucciones claras, se 
le facilita la realización de las actividades. 
3. Seguimiento. El grado de supervisión en las diferentes etapas del 
proceso, facilita una mejor productividad. 
4. Supervisor. La idoneidad, experiencia y relación del maestro en 
relación con los obreros que supervisa, son factores que favorecen el 
desempeño del operario. 
5. Gestión de calidad. El desarrollo e implementación de sistemas de 
gestión de calidad en las empresas y su aplicación en los proyectos, 
crean el ambiente propicio para un aumento en la productividad. 
f. Trabajador 
Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan 
su desempeño. Los factores que se incluyen en esta categoría, son: 
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1. Situación personal. La tranquilidad del trabajador y de su grupo 
familiar, generan un clima propicio para la realización de las 
actividades. Definir políticas de recursos humanos y apoyo al trabajador, 
traerá como consecuencia efectos positivos sobre el rendimiento de la 
mano de obra. 
2. Ritmo de trabajo. El trabajo exigente y continuado agota 
naturalmente a los seres humanos. Se requiere definir políticas sobre 
descansos que garanticen un normal rendimiento del trabajador en sus 
actividades. 
3. Habilidad. Algunos obreros poseen o desarrollan habilidades 
independientemente del grado de capacitación alcanzado, favoreciendo 
la ejecución de las actividades y consecuentemente aumentando su 
productividad. 
4. Conocimientos. El nivel de capacitación alcanzado, así como su 
posibilidad de mejorarlo, favorecen en alto grado la mayor eficiencia de 
su labor. 
5. Desempeño. Algunas personas no ponen todo de si en el 
desempeño de sus actividades. Esta situación debe ser controlable con 
un adecuado proceso de selección. 
6. Actitud hacia el trabajo. Se debe contar con trabajadores con 
actitudes positivas hacia la labor a realizar, para que dicha situación se 
refleje en un adecuado desempeño. Esta situación se logra con un buen 
sistema de selección de personal y con la existencia de buenas 
relaciones laborales. 
A continuación se presenta en un formato de diagrama causa efecto el 
análisis de los estudios, para esto se utilizara la metodología propuesta por 
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lshikawa 1 o también llamado diagrama de espina de pescado, el cual 
consiste en una representación gráfica con forma de espina central y con 
sus causas a los lados como otras espinas. 
GRÁFICO: 1 cuadro de Análisis de Causa Efecto lshikawa. Aspectos que afectan 
los rendimientos. 
IP!FICULTAD 
IPEUGRO 
fiNTERRUPCIONESf --~~\. 
fORDEN Y ASEO 
!HABILIDAD 
fPEREZA 
~ 
_______________ _.._,_ .. I:J#I~Iti!.W~iliXID!Yi.\ 
IACEPTACION 
IINSTRUCCION 
!TEMPERATURA f 
2.2.6. Tipos de rendimientos 
~~ 
Los tipos de rendimiento en las obras civiles se distribuyen en tres grupos, 
los rendimientos en materiales los cuales están dados por la cantidad de 
material entre la unidad de material; mientras que la mano de obra y 
herramienta y equipo se mide por tiempo de uso sobre unidad de actividad. 
a. Rendimiento para materiales: es la relación entre la cantidad de 
material y la unidad de medida de la actividad, es decir que durante la 
ejecución de los trabajos se encuentra un desperdicio por cada material 
instalado, por ejemplo en la construcción de un muro de mampostería, se 
1 Karou lshikawa ( 1915- 1989). Licenciado en química. 
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encuentra un desperdicio en los cortes que se requiere para la traba de 
ladrillos ya que al cortarlos, no todos alcanzan la longitud apropiada de 
instalación y por tanto se desechan, luego existe un rendimiento 
calculable dependiendo de las características de cada material; también 
existen otros factores como: transporte, acopio, calidad del producto, 
limpieza, organización, almacenamiento entre otros. 
b. Rendimientos de equipo y herramienta: este rendimiento se define 
como el tiempo de uso de la maquinaria, equipo y herramienta en la 
elaboración de una actividad, depende de la cantidad de trabajo que 
pueda realizarse con el equipo o herramienta y el tiempo que lleve 
hacerlo, también influye tipo de herramienta o equipo que se use, por 
ejemplo los rendimientos de una excavadora dependen de la capacidad 
de la máquina, la vida útil y la capacidad del operador. Para el cálculo de 
este tipo de rendimiento se hace necesario el conocimiento y la 
experiencia. 
c. Rendimiento de la mano de obra: estos dependen directamente de los 
factores que afectan las condiciones del trabajador, como son el estado 
de ánimo, situación personal, habilidades, conocimiento, condiciones 
físicas y ritmo de trabajo. Este rendimiento se calcula como el tiempo 
empleado de un trabajador o cuadrilla al desarrollo de una actividad 
específica. Uno de los problemas más grandes que presentan en el 
momento de evaluar los rendimientos de la mano de obra no se pueden 
unificar, ya que son típicos de cada región, y dependen de factores como 
el clima, la altitud y el tipo de obra a realizar. 
2.2.7. Obreros De Construcción Civil 
a. Definición: Se considera trabajador del. régimen de construcción civil a 
toda persona natural que realiza una labor de construcción para otra 
persona natural o jurídica dedicada a la actividad de la construcción, 
con relación de dependencia y a cambio de una remuneración. 
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b. Categorías 
b.1. Capataz 
En la construcción, el capataz es el líder del trabajo de la cuadrilla. 
Planea el trabajo, controla las actividades y la calidad, y da 
instrucciones. Según el modelo de expectativas, el capataz puede 
influenciar y aún afectar el nivel de desempeño que dará lugar a 
resultados específicos. Lo hace a través de la capacitación, el encargo 
de tareas específicas, y la transmisión de información relacionada con 
el plan de trabajo. (CAPECO) 
b.2. Operarios 
Así se le denomina a los albañiles, carpinteros, fierreros, pintores, 
electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, choferes, mecánicos, 
operadores de mezcladoras, de Winchas y demás trabajadores 
calificados en una especialidad en el ramo. Dentro de la clase de 
operarios teneos lo siguiente: 
De albañilería 
Se denomina así a los obreros que realizan los trabajos de asentado de 
ladrillos de toda clase de muros interiores fachadas, cercos, etc., 
tartajeos con mezcla de techos y paredes, enlucido con yeso en techos 
y paredes, falsos pisos de concreto y mezcla, trabajador en molduraje 
ya sea en yeso o cualquier material, asentados en losas de toda 
dimensión -y dibujo-, enchapados de mayólicas, colocación de 
cerámicas, colocación de tejas, colocación de pepelma, pisos de 
mezcla frotachadas, para parquet, vestiduras de escaleras con toda 
clase de materiales, vestiduras de fachadas con el material que en las 
vestiduras se emplea, trabajos de pistas, veredas y otros que se 
realicen en las urbanizaciones, vestiduras de derrame y volteado de 
arcos, trabajo de zócalo con toda clase de materiales; pisos de granito 
martelinado, lavado de terrazo y otros materiales; pisos con mezcla, 
enlucidos con cemento o cualquier otro material, trabajos de jambas, 
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jardineras en puertas · y ventanas y demás labores calificadas de 
albañilería 
De carpintería 
Iraba.jadores que .realizan toda clase de encofrado.s .en paredes. 
techos, sobrecimientos-,. dinteles, columnas,. vigas, escaleras; trabajos 
-de pisos ,en 'madera machihembrada de -1 .x 3 ·y 1 .x 6; pisos de toda 
Clase de parquet; tdda clase· de' zócá10S' de maderas,. colocación· de 1 
-marcos,· puertas y- ver1tanas, ·jambas y- chapas, rolocadón de cerotex, 
vestiduras de columnas y balautradas, vestiduras de escaleras. 
Electricista 
Toda clase de instalaciones ·para luz y fuerza, aClarando que los· 
servidores que realizan las labores de picado de canales quedan 
comprendidos dentro de la categoría de peones. 
·Electricista 
Toda clase de instalaciones para luz y fuerza, aclarando que los 
servidores que realizan las labores de picado de canales quedan 
comprendidos dentro de la categoría de peones. 
Armaduras de acero 
Trabajos de toda clase de doblados de fierro y su armadura de vigas, 
columnas, losas de concreto armado. 
Pintores 
Toda clase de pinturas en general; está aclarado que se considera 
como trabajo correspondiente a los oficiales los efectuados con agua de 
cola, mano de agua de jabón, así como el masillado en general. 
Otras ramas de trabajo en construcción civil considerando a las 
categorías de operación: 
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Maquinistas, wincheros, almaceneros, choferes, mecánicos obreros de 
instalación de ascensores; trabajadores que se ocupan en la 
construcción de puentes, caminos, túneles y demás ramas de la 
industria. 
b.3. Oficiales 
Son los trabajadores que realizan las mismas actividades que los 
operarios pero en calidad de ayudantes o auxiliares. Los guardianes 
están considerados en esta categoría. 
Los trabajadores oficiales son aquellos que no han alcanzado 
calificación en el tramo de una especialidad; no pudiendo ejecutar los 
trabajos que correspondan a operarios. 
Los trabajadores que efectuarán los oficiales serán de pañeteado para 
tartajeo, asentado de ladrillos pasteleros en la rama de albañilería. En 
carpintería, los oficiales efectuarán los trabajos de desencofrado. 
b.4. Peones 
Son los trabajadores no calificados que son ocupados, indistintamente, 
en diversas tareas de la industria. 
2.2.8. Salarios de trabajadores en construcción civil. 
Según último Aumento, redactado en el Acta final de negociación 
colectiva entre los representantes de la Federación de Trabajadores en 
Construcción Civil del Perú (FTCCP), base de la CGTP, y la Cámara 
Peruana de la Construcción (CAPECO) suscribieron el convenio 
colectivo 2014-2015, Expediente N 079-2014- MTPE/2.14, el mismo 
que será de obligatorio cumplimiento en todo el país. Con este acuerdo 
se han logrado incrementos salariales para los diversos niveles 
laborales. Los operarios recibirán una remuneración mensual por 
concepto de salarios y beneficios sociales de S/. 2,538.42; el oficial de 
S/. 2,157.44 y el peón, S/. 1 ,947.46. 
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TABLA: 3 Tabla de salarios de trabajadores de construcción civil 
TABLA DE SALARIOS 2014-2015 (Del 01~06.201.4 al31.05.2015) 
OPERARIO . lndemnizac. Vacaciones . 
Jornal 333.60 Diario 8.34 5.56 
Jornal Dominical 55.60 Semanal 50.04 33.36 
. BUC32% . 106.75 
Bonif. Por movilidad 43.20 Fiest, Patri. Fiest. Navid 
Total Salarios 539.15 Diario 10.59 14.83 
Descuento ONP 13% 64A7 Semanal 317.71 444.80 
Descuento CONAF 2% 7.78 Total 2224.00 2224.00 
Pa_g_o Neto Semanal 466.90 
QftCtAL 
Jornal 279.00 lndemnizac. Vacaciones 
Jornal Dominical 46.50 Diario 6.98 4.65 
BUC32% . 83.70 Semanal 41.85 27.90 
Bonif. ·Por movilidad· 43.20 
Total Salarios 452.40 Fiest, Patri. Fie~t_." Navi~ 
Descuento ONP 13% 53.20 Diario 8.86 12.40 
Descuento CONAF 2% · 6.51 Semanal 265.71 372.00 
Pago Neto Semanal 392.69 Total 1860.00 1860.00 
PEON 
Jornal 249:00 lndemnizac. Vacaciones 
Jornal Dominical 41.50 Diario 6.23 4.15 
BUC 32% 74.70 Semanal 37.35 24.90 
Bonit Por movilidad 43.20 
Total Salarios 408.40 Fiest, Patri. Fiest. Navid 
Descuento ONP 13% 64.47 Diario 7.90 11.07 
Descuento CONAF 2% 7:78 Semanal 231.14 332.00 
P~o Neto Semanal . 336.15 Total 166o~oo 1660.00 
.. .. . . . FUENTE: Federac1on de TrabaJadores en Construcc1on C1v11 del Peru (FTCCP) . 
la tab1a 3 muestra los precios de obrero den la construcción cMI segun la 
categoría, para un mayor detall'e se puede ver el ANEXO 1. 
2.2.9. Parámetros estadísticos 
2.2.9.1. Medidas de tendencia central 
a. Media aritmética o promedio. Es la suma de todos los valores de la 
variable dividida entre el número total de elementos. 
X= X1+X2 +X3 + .... Xn-1 +Xn 
n 
i1 I:x; 
'=1 ................................... (Formula 01) 
n 
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Si el valor xi de la variable X se repite n¡ veces, aparece en la 
expresión de la media aritmética de la forma: 
lx=~:;n; ¡ .............................................................. (Formula 02) 
Que será la expresión que consideraremos definitiva de la media 
aritmética. 
Como f; = n; otra posible expresión será 
N 
2.2.9.2. Medidas de dispersión 
a. Varianza 
Para datos no agrupados 
- n 
X=l:x/; 
í=1 
La variancia de los datos de esta muestra (x1, x2, x3, ... , xn ): 
_q 
¿x¡ -nX 2 
s2 = . .:;;;;;<=;:..' --= 
n-l 
'----------' .................................................... (Formula 03) 
Para datos agrupados 
La variancia de los valores: (x1 x2 .. . xk ) que ocurren con las 
frecuencias (f1 f2 ... fk ) es: 
n-l 
.____ ____ __. ................................................ (Formula 04) 
b. Desviación estándar 
Es una medida de variabilidad que corresponde a la raíz cuadrada de la 
variancia. Este indicador tiene la misma unidad de medida en la que se 
expresa el promedio. 
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} N - 2 
a= -*¿(xi-X) ................................................. (FormulaOS) 
N i=I 
Dónde: 
X= Valor de las observaciones en la población. 
X = Media aritmética de la población. 
N = Número total de observaciones. 
c. Coeficiente de variabilidad (C. V) 
Es una medida de variabilidad de los datos que se expresa en 
porcentaje en la cual se compara la desviación estándar con el 
respectivo valor del promedio de los datos. 
C.V.= a * 100 ........................................................... (Formula 06) 
X 
Dónde: 
X= Valor de las observaciones en la población. 
X =Media aritmética de la población. 
N = Número total de observaciones. 
Interpretación del Coeficiente de Variación: 
Si C.V.< 10% ~ X , es altamente precisa. 
Si 10% <C.V.< 15% => X , es medianamente precisa. 
Si 15% <C.V.< 30% => X , tiene bajo grado de precisión. 
Si C.V.> 30% => X , es referencial. 
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2.2.9.3. Correlación 
La correlación estadística determina la relación o dependencia que existe 
entre las dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. 
Es decir, determinar si los cambios en una de las variables influyen en los 
cambios de la otra. En caso de que suceda, diremos que las variables están 
correlacionadas o que hay correlación entre ellas. El coeficiente de 
correlación lineal se expresa mediante la letra r. 
r 
crxy 
............................................................... (Formula 07) 
crxcry 
r= Valor de las observaciones en la población. 
axy = Covarianza entre "X" y "Y". 
ax = Desviación estándar de "X". 
ay = Desviación estándar de "Y". 
Propiedades del Coeficiente de correlación estándar 
a. Sir [-1, +1], existe una perfecta correlación. 
b. Si [0.9 <= r <1] ó [-1 < r <= -0.9], existe una excelente correlación. 
c. Si [0.8 <= r <0.9] ó [-0.9 < r <= -0.8], existe una buena correlación. 
d. Si [0.6 <= r <0.8] ó [-0.8 < r <= -0.6], existe una regular correlación. 
e. Si [0.3 <= r <0.6] ó [-0.6 < r <= -0.3], existe una mala correlación. 
f. Si [-0.3 <= r <0.3], no existe correlación 
2.2.9.4. Calculo de Rendimientos Promedio estándar 
Cantidad Ejecutada (U.M) 
R = Jornal Diario (8 Horas) ····· ·· ··· · ····· ·· · ···· ·· ········· · .... (Formula OS) 
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2.2.9.5. Calculo de Aporte Unitario (A.U) 
R = Tiempo (8 Horas)X No Personal Obrero ........... ....... (Formula 09) 
Rendimiento 
2.3. Definición de términos básicos 
. a. Mano de obra: toda actividad remunerada de trabajadores que 
participan del proceso productivo para conseguir algún producto o 
servicio, lo que se refleja en la contabilidad de una empresa. (Botero 
2002) 
b. Rendimiento de mano de obra Se define rendimiento de mano de 
obra, como la cantidad de obra de alguna actividad completamente 
ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de 
diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente 
expresada como um/hh (unidad de medida de la actividad por hora 
Hombre). (Botero 2002) 
c. Consumo de mano de obra. Se define como la cantidad de recurso 
humano en horas-Hombre, que se emplea por una cuadrilla compuesta 
por uno o varios operarios de diferente especialidad, para ejecutar 
completamente la cantidad unitaria de alguna actividad. El consumo de 
mano de obra se expresa normalmente en hh/um (horas - Hombre por 
unidad de medida) y corresponde al inverso matemático del rendimiento 
de mano de obra. La eficiencia en la productividad de la mano de obra, 
puede variar en un amplio rango que va desde el 0%, cuando no se 
realiza actividad alguna, hasta el 100% si se presenta la Máxima 
eficiencia teórica posible. (Botero 2002) 
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d. Eficiencia de personal. 
La eficiencia en la productividad de la mano de obra, puede variar en un 
amplio rango que va desde el 0%, cuando no se realiza actividad 
alguna, hasta el 100% si se presenta la máxima eficiencia teórica 
posible. (Botero 2002) 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Localización 
Ubicación de la investigacion. 
Ubicación Política 
Departamento 
Provincia 
Distrito 
: Cajamarca 
: Cajamarca 
: Llacanora 
Ubicación Geográfica 
El distrito de Llacanora, se encuentra ubicado en la provincia de Cajamarca, 
departamento y región de Cajamarca. Limita al norte con el distrito de Los 
Baños del Inca, por el sur con el distrito de Jesús, al este con el distrito de 
Namora y al oeste también con el distrito de Jesús. 
Latitud : 7°11 '37" S 
Longitud : 78°23'35"{) 
Coordenadas UTM (WGS - 84) del distrito: 
Este : 784197.00 '~ 
Norte : 9204049.00 'W1 . 
Altitud : 2616 m.s.n.m. 
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GRÁFICO: 2 Localización de la investigación 
ECUADOR 
OC EA NO 
PACIFICO 
COLOMBIA 
3.2. Tipo de investigación 
Lambayeque 
Esta investigación será del tipo descriptiva, con diseño en campo. Es 
considerada de campo debido a que el estudio tiene como característica 
fundamental la de observar y obtener datos suficientes, en el lugar de 
trabajo, donde se está ejecutando la obra de manera directa (presencial), 
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luego estos datos serán analizados por el investigador para los 
rendimientos de las partidas en estudio. 
3.3. Materiales y equipos 
Para realizar la investigación se utilizó los siguientes materiales y equipos: 
02 Winchas (de 5m y de 50m). 
01 Cámara fotográfica 
01 Laptop. 
01 Libreta de apuntes. 
01 Reloj. 
3.4. Diseño metodológico 
La población estuvo conformada por el conjunto de obras ejecutadas 
durante el periodo 2012-2014. 
La muestra para la obtención de los rendimientos está compuesta por tres 
obras ejecutadas en el distrito de Llacanora; estas obras seleccionadas son 
de similares características. La selección de partidas en estudio, tuvo en 
consideración aquellas donde existen varias repeticiones y también 
aquellas partidas con mayor incidencia dentro del presupuesto. 
Dentro de aquellas obras analizadas, en la presente investigación, tenemos 
las siguientes: 
La Selección de las partidas se realizó teniendo en cuenta la importancia 
dentro del presupuesto y programación (ruta crítica). Además se tuvo en 
consideración la importancia de estas partidas en obras similares, en el 
distrito y la región. 
3.4.1. Procedimiento 
a. Se eligió el distrito de Llacanora, dentro del total de distritos existentes en 
la región de Cajamarca para realizar la investigación, y dentro de éste se 
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escogió las obras con características técnicas similares, de un conjunto 
de obras ejecutadas durante el periodo 2012-2014. 
b. Se realizó la selección y análisis de las obras para la investigación. 
TABLA: 4 Obras investigadas 
ITEM NOMBRE DE OBRA 
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO 
OBRA 
POR ASPERSION EN EL CASERIO EL LLIMBE - SECTOR 
N° 01 
ORITOPUQUIO, DISTRITO DE LLACANORA- CAJAMARCA" 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO PUMAUSHCO CASERIO 
OBRA HUAYRAPONGO, DISTRITO DE LLACANORA- CAJAMARCA-
N° 02 CAJAMARCA 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 
N° 03 SIGUISPAMPA, DISTRITO DE LLACANORA- CAJAMARCA-
CAJAMARCA" 
b.1. Resumen de cada obra estudiada según Expediente Técnico 
Obra N° 01 
• Nombre del proyecto: 
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO 
POR ASPERSION EN EL CASERIO EL LLIMBE - SECTOR 
ORITOPUQUIO, DISTRITO DE LLACANORA- CAJAMARCA" 
• Ubicación geográfica: 
El Sector Orito puquio del Caserío El Llimbe (Almacenamiento de 
agua existente), se encuentra ubicado entre las coordenadas UTM: 
9 202 669 N; 787 522 E 
• Ubicación política: 
Departamento : Cajamarca 
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Provincia 
Distrito 
Caserío 
Sector 
: Cajamarca 
: Llacanora 
:El Llimbe 
: Oritopuquio 
• Resumen del presupuesto de obra 
A continuación se detallas el presupuesto de la obra en la siguiente 
tabla: 
TABLA 5O 11 d 1 . eta e e presupues o e a o ra . t d 1 b No 01 
DESCRIPCION GASTO (S/.) 
COSTO DIRECTO 218 348.07 
GASTOS GENERALES (11.50%) 25 110.03 
UTILIDAD (5%) 10 917.40 
SUB TOTAL 254 375.50 
IGV (18%) 45 787.59 
VALOR REFERENCIAL 300 163.09 
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (5.50%) 16 508.97 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.60%) 10 805.87 
PRESUPUESTO TOTAL 327 477.93 
Fuente: Expediente Tecmco 
TABLA: 6 Insumas del presupuesto de la obra No 01 
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PORCENTAJE (S/.) (%) 
MANO DE OBRA 84684.08 38.78% 
MATERIALES 129495.93 59.31% 
EQUIPOS 4168.2 1.91% 
TOTAL COSTO DIRECTO 218348.21 100.00% 
Fuente: Expediente Técn1co 
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GRÁFICO: 3 lnsumos en porcentaje de obra No 1 
Insumas en porcentaje 
e MANO DE OBRA e MATERIALES e EQUIPOS 
De la Gráfico 3 podemos observar que el 38.78% del costo directo 
corresponde a presupuesto destinado a la mano de obra, esto indica que 
de cada s/. 1000.00 de costo directo, S/. 387.78 corresponden al pago 
para el personal obrero. 
• Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la obra, según expediente Técnico, es de dos 
meses (60 días calendarios). 
Obra N° 02 
• Nombre del proyecto 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN EL ANEXO PUMAUSHCO CASERIO HUAYRAPONGO, 
DISTRITO DE LLACANORA- CAJAMARCA- CAJAMARCA" 
• Ubicación geográfica 
El proyecto está ubicado a una altitud de promedio de 2,640 m.s.n.m., 
altitud que se inicia en el sector de Pumaushco, Caserío 
Huayrapongo, Distrito de Llacanora, Provincia y Departamento de 
Caja marca. 
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• Ubicación política 
Departamento 
Provincia 
Distrito 
Caserío 
Sector 
: Cajamarca 
: Cajamarca 
: Llacanora 
: Huayrapongo 
: Pumaushco 
• Resumen del presupuesto de obra 
A continuación se detallas el presupuesto de la obra en la siguiente 
tabla: 
TABLA: 7 Detalle del presupuesto de la obra No 02 
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 208,189.60 
2 RED DE ALCANTARILLADO 112,726.05 
CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS CON 
3 ARRASTRE HIDRÁULICO CON TANQUE SÉPTICO Y 46,388.72 
POZO PERCOLADOR 
4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y 14,586.27 CAPACITACIÓN EN A+O+M 
5 MITIGACIÓN AMBIENTAL. 9,216.40 
COSTO DIRECTO 391,107.04 
GASTOS GENERALES (12%) 46,932.84 
UTILIDAD (5%) 19,555.35 
SUB TOTAL 457,595.23 
IMPUESTO GENERAL LAS VENTAS -IGV (18%) 82,367.14 
VALOR REFERENCIAL 539,962.37 
EXPEDIENTE TÉCNICO 11,000.00 
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 23,466.42 
INVERSIÓN TOTAL 574,428.79 
Fuente: Expediente Técnico. 
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TABLA: 8 Insumas del presupuesto de la obra No 02 
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PORCENTAJE (S/.) (%) 
MANO DE OBRA 182674.25 46.71% 
MATERIALES 185659.12 47.47% 
EQUIPOS 22773.67 5.82% 
TOTAL C.D DEL EXPEDIENTE TEC. 391107.04 100.00% 
GRÁFICO: 4 Insumas en porcentaje de obra No 2 
lnsumos en porcentaje 
e MANO DE OBRA e MATERIALES e EQUIPOS 
5.82% 
De la Gráfico 4 podemos observar que el 47.71% del costo directo 
corresponde a presupuesto destinado a la mano de obra, esto indica que 
de cada s/. 1000.00 de costo directo, s/. 477.10 corresponden al pago 
para el personal obrero. 
• Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la obra según Expediente Técnico es de 
cuatro meses (120 días calendarios). 
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Obra N° 03 
• Nombre del proyecto 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
DEL CASERÍO SIGUISPAMPA, DISTRITO DE LLACANORA 
CAJAMARCA- CAJAMARCA" 
• Ubicación geográfica 
El proyecto está ubicado a una altitud de promedio de 2, 770 m.s.n.m., 
altitud que se inicia en el Caserío de Llimbe desde donde llega hasta 
el caserío de Siguispampa, Distrito de Llacanora, Provincia y 
Departamento de Cajamarca. 
• Ubicación política 
Departamento : Cajamarca 
Provincia : Cajamarca 
Distrito : Llacanora 
Caserío : Siguispampa 
• Resumen del presupuesto de obra 
La obra se desarrolló en dos etapas, por lo que el presupuesto 
también se divide en dos etapas. A continuación se detalla el 
presupuesto de la obra en la siguiente tabla: 
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TABLA: 9 Detalle del presupuesto según expediente Técnico de la obra No 03 
DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL (S/.) UNITARIO (S/.) 
PRIMERA ETAPA 39,525.93 
COSTO DIRECTO DE OBRA GLB. 1 20,722.18 20,722.18 
GASTOS GENERALES GLB. 1 6,091.25 6,091.25 
GASTOS DE SUPERVISIÓN MES 0.75 1,750.00 1,312.50 
EXPEDIENTE TÉCNICO UNID. 1 11,400.00 11,400.00 
SEGUNDA ETAPA 180,458.11 
COSTO DIRECTO DE OBRA GLB. 1 157,863.40 157,863.40 
GASTOS GENERALES GLB. 1 19,094.71 19,094.71 
GASTOS DE SUPERVISIÓN MES 2 1,750.00 3,500.00 
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 219,984.04 
Fuente: Expediente Técmco. 
• Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de la obra comprendida en las etapas fue de 67 
días calendarios. 
c. Se realizó la selección de los componentes de las obras, que contienen 
las partidas en estudio; los cuales se detallan a continuación: 
TABLA: 10 Componentes estudiados de la obras 
ITEM DESCRIPCIÓN 
e -o1 LINEA DE eONDUeeiON 
e -o2 RESERVORIO 
e -03 LINEA DE ADUeeiON Y RED DE 
DISTRIBUeiON 
En la selección de componentes se tuvo en cuenta las partidas donde 
existe gran número de repeticiones y están dentro de la ruta crítica. 
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c.1. Se realizó el análisis de partidas por cada uno de los componentes. 
TABLA: 11 Partidas por componente estudiado de la obra No 01 
ITEM DESCRIPCIÓN UNO METRADO 
1.00 LINEA DE CONDUCCION 
1.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
1.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m 861.30 
1.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m 861.30 
1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.50X0.80M m 861.30 
1.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 861.30 
1.02.03 CAMA DE APOYO DE TUBERIA CON MATERIAL 861.30 
PROPIO CERNIDO m 
1.02.04 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON 
m3 344.52 MATERIAL PROPIO 
1.03 TUBERIA 
1.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 0 77.00 
160mm C-5 m 
1.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 0 784.30 
110mm C-5 m 
1.03.03 PRUEBA HIDRAULICA m 861.30 
1.03.04 ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCION GLB 1.00 
2.00 RESERVORIO CIRCULAR DE 220M3 
2.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
2.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 112.36 
2.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 92.16 
2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 117.87 
2.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 23.09 
2.02.03 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 118.40 
2.02.04 NIVELACION Y COMPACTACION m2 78.54 
2.03 CONCRETO SIMPLE 
2.03.01 CONCRETO f'c = 100 Kg/cm2 m3 8.49 
2.04 CONCRETO ARMADO 
2.04.01 CONCRETO EN RESERVORIO F'C=210 KG/CM2 m3 74.58 
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2.04.02 ACERO f'y=4200 kg/cm2, EN RESERVORIO kg 6,144.08 
2.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RESERVORIO m2 219.13 
2.05 TARRAJEOS 
2.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON 
m2 169.65 IMPERMEABILIZANTE, E=1.00CM 
2.05.02 TARRAJEO INTERIOR MORTERO 1:1, E=1.00CM m2 169.65 
2.05.03 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5CM m2 24.13 
2.05.04 MORTERO 1:2, PENDIENTE DE FONDO m2 63.62 
2.06 CERCO PERIMETRICO 
2.06.01 EXCAVACION MANUAL m3 2.18 
2.06.02 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2.73 
2.06.03 CONCRETO f'c=140 KG/CM2 m3 2.18 
2.06.04 CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 m3 0.84 
2.06.05 ACERO f'y=4200 kg/cm2 kg 158.66 
2.06.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 22.44 
2.06.07 TARRAJEO DE POSTES m2 22.44 
2.06.08 ALAMBRE DE PUAS m 321.60 
2.07 VARIOS 
2.07.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 24.13 
2.07.02 PINTURA EN POSTES m2 22.44 
3.00 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 
3.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
3.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m 2,429.45 
3.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m 2,429.45 
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.40X0.60M m 2,429.45 
3.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 2,429.45 
3.02.03 CAMA DE APOYO DE TUBERIA CON MATERIAL 2,429.45 
PROPIO CERNIDO m 
3.02.04 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON 
m3 971.78 MATERIAL PROPIO 
3.03 TUBERIA 
3.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 0 220.55 
4" C-5 m 
39 
Continua TABLA: 11 
3.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 0 349.35 
90mm C-5 m 
3.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 0 658.57 
63mm C-5 m 
3.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 01 1,273.91 
W' C-7.5 m 
3.03.05 PRUEBA HIDRAULICA m 2,429.45 
3.03.06 ACCESORIOS L.A.Y R.O. GLB 1.00 
Fuente: Expediente Técmco. 
TABLA: 12 Partidas por componente estudiado de la obra No 02 
ITEM DESCRIPCIÓN UNO METRADO 
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
1.01 LINEA DE CONDUCCION 
01.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO (ZANJAS) m 25.00 
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m 25.00 
01.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE m 25.00 FONDOS 
01.01.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA, E=0.1 O M. m 25.00 
01.01.02.04 RELLENO Y COMPAC. CON MAT. PROPIO ZARANDEADO H = 0.20 m. m 25.00 
01.01.02.05 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m 25.00 
01.01.03 INST ALACION DE TUBERIA 
01.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 0 2" C-7.5 m 25.00 
01.01.04 PRUEBA HIDRAULICA 
01.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB. 2" m 25.00 
1.02 RESERVORIO CILINDRICO 15M3 
01.02.01 OBRAS PRELIMINARES 
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 38.48 
01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.21 
01.2.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 87.92 
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01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30 
m. 
m3 114.30 
01.02.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 15.21 
01.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL m3 1.28 GRANULAR(AFIRMADO) 
01.02.03 CONCRETO SIMPLE 
01.02.03.01 CONCRETO F'c = 100 Kg/cm2, SOLADO m2 10.18 
01.02.03.02 CONCRETO F'c = 140 KG/CM2(VEREDA) m3 0.26 
01.02.03.03 PIEDRA SELECCIONADA 6"- 8" ASENTADA CON m2 0.25 MORTERO 
01.02.04 CONCRETO ARMADO 
01.02.04.01 LOSAS DE FONDO 
01.02.04.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VIGA DE m3 2.51 CIMENT ACION 
01.02.04.01.02 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 156.84 
01.02.04.02 MURO 
01.02.04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 45.36 
01.02.04.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MUROS m3 4.54 
01.02.04.02.03 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 346.25 
01.02.04.03 LOSA TECHO (CUPULA) 
01.02.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 15.27 TECHO 
01.02.04.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA CUPULA m3 1.74 ESFERICA 
01.02.04.03.03 ACERO Fy = 4200 KG/CM2 kg 91.29 
01.02.05 TARRAJEOS 
01.02.05.01 T ARRAJEO EXTERIOR m2 39.15 
01.02.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 31.67 
01.02.06 ACCESORIOS DE VENTILACION 
01.02.06.01 VENTILACION EN ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO u 4.00 
01.02.07 VARIOS 
01.02.07.01 PINTADO EN MUROS Y TECHOS m2 39.15 
01.02.07.02 INSTALACION DE HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO u 1.00 
01.02.07.03 TAPA SANITARIA METALICA 60 x 60 CM. u 1.00 
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01.02.07.04 ESCALERA DE ACCESO u 1.00 
1.03 RED DE DISTRIBUCION 
01.03.01 OBRAS PRELIMINARES 
01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO (ZANJAS) m 2,863.86 
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.03.02.01 EXCAVACION EN ROCA FIJA 0.40 M X 0.60 M. m3 171.83 
01.03.02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA 0.40 M X 0.60 M. m3 171.83 
01.03.02.03 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO CONGLOMERADO 0.40 m x 0.6 m. m 1,431.93 
01.03.02.04 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE m 2,863.86 FONDOS 
01.03.02.05 CAMA DE APOYO P/TUBERIA, E=0.10 M. m 2,863.86 
01.03.02.06 RELLENO Y COMPAC. CON MAT. PROPIO m 2,863.86 ZARANDEADO H = 0.20 m. 
01.03.02.07 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m 2,863.86 
01.03.03 INSTALACION DE TUBERIA 
01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 0 1 %'' C-7.5 m 239.94 
01.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC m 821.60 SAP 0 1" C-10 
01.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 0 %" C-10 m 768.56 
01.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC m 1,033.76 SAP 0 Y:z" C-10 
01.03.03.05 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION m 2,863.86 
01.03.03.06 ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION glb 1.00 
Fuente: Expediente Técnico. 
• Del total de partidas descritas en las tablas 11 y 12, se procedió a la 
selección de las partidas para estudio; teniendo en cuenta la ruta 
crítica y el tiempo que duró la investigación. Estas partidas se 
muestran en la siguiente tabla: 
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TABLA: 13 Partidas seleccionadas 
DESCRIPCIÓN PARTIDA 
Excavación manual de zanjas 0.40x0.60m 
Excavación manual hasta 1. 70m de profundidad 
Relleno y compactación de zanjas con material 
propio 
OBRA No 01 Encofrado y desencofrado de reservorio 
Suministro e instalación de tubería PVC SAP 0 2 
%" c-7.5 
Suministro e instalación de tubería PVC SAP 0 
1" c-10 
Excavación de zanjas en terreno conglomerado 
0.40 m x 0.6 m. 
Excavación manual1.70m de profundidad 
Relleno y compactación de zanjas con material 
propio 
OBRA No 02 Encofrado y desencofrado de reservorio. 
Suministro e instalación de tubería PVC SAP 0 
1" c-7.5 
suministro e instalación de tubería PVC SAP 0 
%'' c-10 
Las partidas de esta obra serán las mismas de 
las anteriores y su evaluación se realizará en 
OBRA No 03 base a información existente (documentos en 
archivos). 
d. Se elaboraron los formatos o planillas de control de rendimientos de la 
mano de obra, para cada partida estudiada, teniendo en cuenta el tipo de 
obra. 
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Para obras en proceso se diseñó el formato para la toma de datos de 
las partidas seleccionadas. 
TABLA: 14 Formato 1 para la recolección de datos 
NOMBRE DE LA OBRA: 
ELABORADO POR: 
ACTIVIDAD: UNIDAD 1 
CANTIDAD EJECUTADA: FECHA 
DESCRIPCION DE LA CUADRILLA: No CUAD: 1 
NO NOMBRE CARGO 
F. EVALUACION TIEMPO 
MOTIVO 
CON HAB PER Hl HF HRI HRF 
FACTORES DE EVALUACION 1 
DIFICULTAD z C. ACEPTACIÓN 
•O 
INSTRUCCIÓN 1 ¡;¡ PELIGRO ¡:;; < LLUVIA 
INTERRUPCIONES ~ SEGUIMIENTO :o: TEMPERATURA 1 lll :::¡ 
o ORDEN Y ASEO LLl SUPERFVISOR u CUBIERTA 1 "-
SUELO (SUPERFICIE) ;:::> Vl 
OBSERVACIONES: 
TABLA: 15 Formato 2 para la recolección de datos 
NOMBRE DE LA OBRA: 
ELABORADO POR: 
ACTIVIDAD: 1 UNIDAD 1 
CANTIDAD EJECUTADA: FECHA 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 
DESCRIPCION DE LA CUADRILLA: No CUAD: 1 1 
NO NOMBRE CARGO F. EVALUACION TIEMPO MOTIVO CON HAB PER Hl HF HRI HRF 
- ---------
- ---------
FACTORES DE EVALUACION 1 
DIFICULTAD z C. ACEPTACIÓN 
oQ 
INSTRUCCIÓN 1 ¡;¡ PELIGRO ¡:;; < LLUVIA 
INTERRUPCIONES ~ SEGUIMIENTO :o: TEMPERATURA 1 lll :::¡ 
o ORDEN Y ASEO LLl SUPERFVISOR u CUBIERTA 1 "-
ABASTECIMIENTO 
;:::> 
Vl 
Fuente (Formatos 14 y 15): Apoyo en el estudio sobre la medición de rendimientos, 
consumo de mano de obra, materiales y equipos- C. Hernández C. Adaptación propia. 
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A continuación se describe cada uno de los campos incluidos en el 
formulario, de la siguiente manera: 
Nombre de la obra 
En este espacio se describe el nombre que identifica a la obra, donde se 
hace la observación. La idea es que en el futuro se puedan comparar 
estos datos, con los resultados obtenidos de otras obras. 
Encuestador 
Se identifica a la persona que toma los datos. 
Actividad 
Se identifica la actividad que se está midiendo, de una manera general. 
Unidad De Medida 
Se informa la unidad de medida de la actividad que se está midiendo. 
Fecha 
Se anota el día en que se realiza la toma de la observación, para tener 
una idea temporal de los datos. 
Descripción de la cuadrilla 
Se identifica el tipo de cuadrilla que ejecuta la actividad, es decir el tipo y 
número de personal obrero presentes en la cuadrilla. 
Numero de cuadrilla 
Se identifica en número de cuadrillas que ejecutan una misma actividad, 
en un mismo tiempo. 
Lista de trabajadores 
Se identifica por medio del nombre y el ·apellido, cargo, factores de 
evaluación de conocimiento y desempeño de cada integrante, dentro de 
la cuadrilla. Este diseño permite escribir por separado los tiempos de 
trabajo y de receso, de cada integrante del frente; denominados 
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respectivamente como Hl, HF, HRI y HRF; sin embargo en todas las 
mediciones estos tiempos eran los mismos para toda la cuadrilla. 
Hora de inicio (HI} 
Se anota la hora de entrada al frente de trabajo. 
Hora fin (HF} 
Se anota la hora de salida del frente de trabajo. 
Hora de receso (HR) 
Se anota la duración de los descansos o interrupciones, presentados en 
el lapso de tiempo definido por la hora de entrada y salida, anotados y su 
respectivo motivo. 
Factores de evaluación 
Se diseñó este espacio para evaluar las siguientes categorías: 
trabajador, obra, supervisión y clima. Los demás factores no se 
incluyeron en el formulario, debido a que son los mismos en las demás 
mediciones. Se recuerda que durante las mediciones se empleó las 
tablas mostradas anteriormente (Tabla 14 o 15), para facilitar la 
evaluación de factores. 
Observaciones 
Se dejó este espacio para anotar cualquier situación importante o 
imprevista, durante la observación; con el fin de justificar datos anotados 
y facilitar el procesamiento de los mismos. 
Para las obras Finalizadas se diseñó el formato, el cual se muestra en 
la siguiente tabla. Esta toma de datos se realizó a personal implicado 
directamente en las obras, como Ingenieros residentes y/o personal 
obrero que trabajó al momento de ejecución de la obra. 
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TABLA: 16 Formato 3 para la recolección de datos. 
Obra: 
Partida: Unidad: 
Fuente de lnf: Tipo: 
Cuadrilla: Jornada: 
RENDIMIENTO 
VALOR MINIMO YALORMAXIMO PROMEDIO CUADRILLA OBRERO APORTE UNITARIO (ml/dia) (ml/dia) (hh/ml) 
Fuente: Elaboración Propia. 
e. Se procede a llenar los datos del formato para cada partida y de acuerdo 
al tipo de obra. 
f. Luego de los datos recopilados en campo se procesaron en gabinete y 
se obtuvieron los resultados. 
3.4.2. Método de Recolección 
a. Para obras en proceso 
Se utilizó la observación y medición como métodos principales. La 
recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 
Presencia en obra. 
Supervisión del trabajo realizado. 
Evaluación de los factores. 
Medición del avance realizado por partida. 
Llenado de formatos de recolección de datos. 
b. Para obras finalizadas 
Se utilizó las fuentes secundarias: documentación existente y encuestas, 
tal como se mencionó anteriormente. 
3.4.3. Frecuencia para la recolección de datos 
Durante un periodo de dos a tres meses se realizaron múltiples 
observaciones y se tomaron datos suficientes, en formatos diseñados para 
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tal fin; incluyendo la calificación de los factores de afectación descritos en 
las tablas 14, 15 y 16. 
Con suficientes datos, se procedió al cálculo y análisis estadístico, cuyo 
objetivo principal fue el obtener consumos estándar, en las actividades de 
construcción estudiadas y determinar la Influencia de los factores de 
afectación en los consumos de mano de obra. 
3.4.4. Tipos de datos 
Para datos recolectados en campo fueron del tipo cuantitativo 
(rendimiento de mano de obra, tiempo de duración), los cuales se tomaron 
de la siguiente manera: 
- Se anotó la hora de inicio de actividad. 
- Se anotó la cantidad y categoría de personal empleado, 
- Se permaneció en obra durante todo el tiempo que duraba la actividad. 
- Se observó los procedimientos empleados en la construcción. 
- Se anotó la hora en que finalizaba la actividad. 
- Se realizó la toma de medidas para el control de avance de obra, de 
acuerdo a los formatos descritos anteriormente. 
3.4.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
a. Técnicas de Procesamiento de datos 
1. Revisión y ordenamiento de datos. 
2. Cálculo del promedio de los factores, rendimiento y aporte unitario de 
la mano de obra, para cada partida estudiada. 
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Una vez recolectados los datos, se procedió a la revisión con cuidado y a 
corregir los datos, en los casos que fue necesario. Además se procedió a 
separar aquellos datos cuyos valores no se ajustaban a la investigación. 
Posteriormente se procedió al cálculo de los rendimientos diarios y 
también al del aporte unitario, para mejor entendimiento se detallan tablas 
a continuación: 
TABLA: 17 Datos para excavación de zanjas. Obra No 01 
CUADRILLA FACTORES RENDIMIENTO 
C2 0::: z - -o ·0 <(ro ..... APORTE ro ~ No CANTID. o- o en- o _J "'O "'O en <( .Q -o ....JC: O.ffi UNITARIO w MO OP OF PE CUAD. (m3) --, "'O 'E > ·- 'E -·ro 
:::> <( Q) <( Q) o::: al <( Q) o:::- o:::- (hh/m3) o en W en ~ IIl E o::: E w E ~E <(~ 0:::~ <( o me a.. o -o :::>(;') (Il(;') 
e:!t :::>"- _J ..... o e:. ene:. o e:. o .S o .S 
1.00 o o o 5 1 11.72 2.60 4.2 3.00 3.00 11.72 2.34 3.41 
2.00 o o o 5 1 10.75 2.60 4.2 2.98 2.67 10.75 2.15 3.72 
3.00 o o o 5 1 12.29 2.60 3.8 3.00 4.00 12.29 2.46 3.26 
4.00 o o o 5 1 11.64 2.60 3.5 3.00 3.00 11.64 2.33 3.44 
5.00 o o o 5 1 13.32 3.33 4 4.00 3.33 13.32 2.66 3.00 
6.00 o o o 5 1 10.27 3.13 4.2 2.25 2.00 10.27 2.05 3.89 
7.00 o o o 5 1 13.40 3.13 4.2 3.75 3.33 13.40 2.68 2.99 
8.00 o o o 5 1 13.08 3.13 4.2 3.75 3.33 13.08 2.62 3.06 
9.00 o o o 5 1 10.13 3.20 4.2 2.25 2.00 10.13 2.03 3.95 
10.00 o o o 5 1 12.19 3.33 4.2 2.50 3.67 12.19 2.44 3.28 
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TABLA: 18 Datos para Relleno con material propio. Obra No 01 
CUADRILLA FACTORES RENDIMIENTO 
<( 0::: z 
- -0::: o ·O <(ro L... APORTE (1) 1- No CANTID. o-
-
Cñ- :Q ...J"C "C (/") <( .Q o -o ...JC o .tij UNITARIO w MO OP OF PE CUAD. (m3) -, "C '6 > ·- "C -·(1) 
:::> <(Q) <( Q) 0:::-g <( Q) o:::- o:::- (hh/m3) o!/) LU!/l 2 COE o:::§ WE 2 E <(~ 0:::~ (2e O.. o -o :::>('1) ('1) 
E_ e:.. ~~ ~~ d~ c..>É- ~s 
1.00 o o o 4 1 14.52 3.50 3.2 3.50 3.33 14.52 3.63 2.20 
2.00 o o o 4 1 16.32 3.58 3.2 3.50 3.33 16.32 4.08 1.96 
3.00 o o o 4 1 13.08 3.58 3.6 3.50 4.00 13.08 3.27 2.45 
4.00 o o o 4 1 14.64 3.58 3.6 3.50 4.00 14.64 3.66 2.19 
5.00 o o o 4 1 16.00 3.50 3.6 3.50 3.67 16.00 4.00 2.00 
6.00 o o o 4 1 17.28 3.67 3.6 3.50 3.67 17.28 4.32 1.85 
7.00 o o o 4 1 14.88 3.50 3.6 3.50 3.67 14.88 3.72 2.15 
8.00 o o o 4 1 15.60 3.67 3.6 3.50 3.33 15.60 3.90 2.05 
9.00 o o o 4 1 14.40 3.50 3.6 2.25 4.33 14.40 3.60 2.22 
10.00 o o o 4 1 13.32 3.58 3.6 2.25 4.33 13.32 3.33 2.40 
TABLA: 19 Datos para excavación manual hasta 1.70 m. Obra No 01 
CUADRILLA FACTORES RENDIMIENTO 
~ 0::: z ~ ~ APORTE 1- No CAN TI D. o ·O :)~ ro (/) o~ o Cñ~ o "C UNITARIO w MO OP OF PE CUAD. (m3) <( .Q -0 ....J e o .ffi ::::> ..., "C '6 > ·- '6 -·ro (hh/m2) <(Q) ~ ~ o::: al <(Q) o:::- o:::-:::2: co E w E ::¡:E o en wcn <( o c.. o <(~ 0:::~ ene _o ::::>(") COC'? g:a: ª~ ....J'-o e:- u e:- u .S o .S 1.00 o o o 1 1 2.80 3.00 3.2 3.50 3.33 2.80 2.80 2.86 
2.00 o o o 1 1 2.40 3.00 3.2 3.50 3.33 2.40 2.40 3.33 
3.00 o o o 1 1 2.90 3.00 3.6 3.50 4.00 2.90 2.90 2.76 
4.00 o o o 1 1 2.60 3.17 3.6 3.50 4.00 2.60 2.60 3.08 
5.00 o o o 1 1 2.60 3.17 3.6 3.50 3.67 2.60 2.60 3.08 
6.00 o o o 1 1 2.30 3.17 3.6 2.50 3.67 2.30 2.30 3.48 
7.00 o o o 1 1 2.00 3.17 3.6 2.50 2.66 2.00 2.00 4.00 
8.00 o o o 1 1 2.00 2.92 3.6 3.50 2.66 2.00 2.00 4.00 
9.00 o o o 1 1 2.50 2.92 3.6 2.50 2.66 2.50 2.50 3.20 
10.00 o o o 1 1 2.30 2.92 3.6 2.50 4.33 2.30 2.30 3.48 
50 
TABLA: 20 Datos para encofrado de muros de sostenimiento. Obra No 01 
CUADRILLA FACTORES RENDIMIENTO 
<( 
o o -o~ 0::: 
-o ::S APORTE 1- No CAN TI D. Cl ·- o (/)'6 o (/) <C16 - Q) .....1 o~ UNITARIO UJ MO OP OF PE CUAD. (m2) 'E '6 ~E '6 O:: <O O:: ro :::> <(o ~~ we <(Q) Cl ·- UJ ·- (hh/m2) :::;¡: co .... :::;¡:E <(::!2 o::::!2 g~ coe o... o.. _o ::¡<"> co<"> ::¡~ .....1'-o e:.. fi>Z u e:.. u .S o .S 
1.00 o 1 1 1 1 8.00 3.41 3.2 3.50 3.33 8.00 2.67 3.00 
2.00 o 1 1 1 1 13.00 3.41 3.2 3.50 3.33 13.00 4.33 1.85 
3.00 o 1 1 1 1 12.00 3.41 3.6 3.50 4.00 12.00 4.00 2.00 
4.00 o 1 1 1 1 10.00 3.67 3.6 3.50 4.00 10.00 3.33 2.40 
5.00 o 1 1 1 1 10.00 3.67 3.6 3.50 3.67 10.00 3.33 2.40 
6.00 o 1 1 1 1 12.00 3.67 3.6 3.50 3.67 12.00 4.00 2.00 
7.00 o 1 1 1 1 8.50 3.67 3.6 3.50 3.67 8.50 2.83 2.82 
8.00 o 1 1 1 1 9.00 3.67 3.6 3.50 3.33 9.00 3.00 2.67 
9.00 o 1 1 1 1 9.00 3.67 3.6 2.25 4.33 9.00 3.00 2.67 
10.00 o 1 1 1 1 8.00 3.67 3.6 2.25 4.33 8.00 2.67 3.00 
TABLA: 21 Datos para Suministro e Instalación De Tubería PVC SAP 0 2 W' C-7.5. 
Obra No 01 
CUADRILLA FACTORES RENDIMIENTO 
~ 0:::: z 
1- No CANTID. o {) <( APORTE (/) Cl- o é/5- Q _¡ UNITARIO w MO OP OF PE CUAD. (m) <( .Q -o _¡ o_ 
--, "' '6 > ·-
"' o:: ro- (hh/m) ::> <(a> ~~ 0::::-g <(Q) 0:::: co ~ COE WE ~E Cl ·- w ·-<(o a. o <(~ 0::::~ cae _o ::>('1) co('l) g:~ ::> .... _¡'-o e:. ooe:. o e:. o .S o .S 
1.00 0.5 o o 2 1 210.00 3.16 3.80 2.25 1.00 210.00 84.00 0.10 
2.00 0.5 o o 2 1 220.00 3.16 4.0 2.25 1.00 220.00 88.00 0.09 
3.00 0.5 o o 2 1 280.00 2.50 1.75 4.00 1.00 280.00 112.00 0.07 
La tabla presenta solo tres muestras, esto debido al metrado correspondiente. 
Además se consideró algunos metros más, debido a que en el Expediente 
Técnico el metrado no era el real. 
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TABLA: 22 Datos para suministro e instalación de Tubería PVC SAP 0 1 Y:z" C-7.5. 
Obra No 01 
CUADRILLA FACTORES RENDIMIENTO 
o 
~ 0:: :0 z Q) ,.-... 
- APORTE 1- No CANTID. o E ·Q <(ro .... ro (/) o- o (/)-
-
_1"0 "O UNITARIO w MO OP OF PE CUAD. (m) <( ·º ~ -o o _IC o.~ ::::> -,"O > ·- '6 -·ro (hh/m) <(Q) 0::-g <(Q) o::- o::-~ alE ~ WE ~E o(/) w(/) <Co o.. o <(~ 0::~ al -o ::::>(") al(") g:~ ::::>"- _]"-o (/)!?::- u!?::- u .S o .S 
1.00 0.5 o o 2 1 470.00 3.00 3.6 3.50 2.67 470.00 188.00 0.04 
2.00 0.5 o o 2 1 380.00 3.00 3.6 2.25 4.33 380.00 152.00 0.05 
3.00 0.5 o o 2 1 420.00 3.50 1.75 2.25 4.33 420.00 168.00 0.05 
La tabla solo presenta tres muestras, esto debido al metrado correspondiente. 
OBRANo02 
TABLA: 23 Datos para excavación de zanjas. Obra No 02 
CUADRILLA FACTORES RENDIMIENTO 
~ 0:: z o ·O 
::í APORTE 1- No CANTID. o- Cñ-(/) 
<( ·º o -o o _1 o_ UNITARIO w MO OP OF PE CUAD. (m3) 
:i-g :0 
> ·- '6 e:: ro-::::> <(Q) 0::-g <(Q) 0:: ro (hh/m3) ~ al E WE ~E o·- w ·-o:: E <(~ 0::~ <( o ale O.. o _o ::::>(") alC') g:~ ::::>"- _1 .... o!?::- (!)!?;:. u e:. u .S o .S 
1.00 1 o o 5 1 12.3 2.60 4.2 3.00 3.00 12.30 2.05 3.90 
2.00 1 o o 5 1 12.50 2.60 4.2 2.98 2.67 12.50 2.50 3.84 
3.00 1 o o 5 1 15.60 2.67 3.8 3.00 4.00 15.60 3.12 3.08 
4.00 1 o o 5 1 13.80 2.80 3.5 3.00 3.00 13.80 2.76 3.48 
5.00 1 o o 5 1 9.60 2.80 4 4.00 3.33 9.60 1.92 5.00 
6.00 1 o o 5 1 15.80 2.80 4.2 2.25 3.33 15.80 3.16 3.04 
7.00 1 o o 5 1 15.80 3.13 4.2 3.75 2.00 15.80 3.16 3.04 
8.00 1 o o 5 1 12.90 3.13 4.2 3.75 3.33 12.90 2.58 3.72 
9.00 1 o o 5 1 13.40 3.40 4.2 2.25 2.00 13.40 2.68 3.58 
10.00 1 o o 5 1 12.10 3.33 4.2 2.50 3.67 12.10 2.42 3.97 
52 
TABLA: 24 Ordenamiento de datos para Relleno con material propio. Obra No 02 
CUADRILLA RENDIMIENTO 
~ a::: z o ·O <( APORTE 1- No CAN TI D. o---. ......... U)---. ......... _. (/) 
<( ·º o -o o ....1 0_........ UNITARIO UJ MO OP OF PE CUAD. (m3) :.0 > ·- :.0 ...., "O 0:::-g a: ro- a::: ro (hh/m3) ::> <((1) ~§ <((1) 2 ce E UJE :¡:E o·- UJ ·-<(~ a:::~ g~ a.. o _o ::>("() ce("f) ~!t ~!t ....1'-u e:- u .S o .S 
1.00 o o o 4 1 18.25 3.33 3.2 3.50 3.33 18.25 4.56 1.75 
2.00 o o o 4 1 18.35 3.33 3.2 3.50 3.33 18.35 4.59 1.74 
3.00 o o o 4 1 19.20 3.33 3.6 3.50 4.00 19.20 4.80 1.67 
4.00 o o o 4 1 14.35 3.58 3.6 3.50 2.00 14.35 3.59 2.23 
5.00 o o o 4 1 20.20 3.58 3.6 3.50 3.67 20.20 5.05 1.58 
6.00 o o o 4 1 20.85 3.50 3.6 3.50 3.67 20.85 5.21 1.53 
7.00 o o o 4 1 19.65 3.50 3.6 3.50 3.67 19.65 4.91 1.63 
8.00 o o o 4 1 19.30 3.67 3.6 3.50 3.33 19.30 4.83 1.66 
9.00 o o o 4 1 17.84 3.50 3.6 2.25 4.33 17.84 4.46 1.79 
10.00 o o o 4 1 16.45 3.50 3.6 2.25 4.33 16.45 4.11 1.95 
TABLA: 25 Datos para Excavación Manual hasta 1.70 m. Obra No 02 
CUADRILLA FACTORES RENDIMIENTO 
~ a::: z 
-o ·0 <(~ .... APORTE 1- No CAN TI D. o---. U)---. ro (/) o o ....1 "O "O UNITARIO 
<( ·º -o ...JC: O.¡ij UJ MO OP OF PE CUAD. (m3) ...., "O :.0 > ·- :.0 -·ro ::> <((1) ~ ~ 0:::-g <( (1) a:::-- a:::-- (hh/m3) 2 ce E UJE :;¡:E o(/) LU(/) <(o a.. o <(~ a:::~ co e -o ::>("() co("f) ~!t ::>'- ...J'-o e:- ene:.. u e:- u .S o .S 
1.00 o o o 1 1 2.35 3.00 3.2 3.50 3.33 2.35 2.35 3.40 
2.00 o o o 1 1 2.35 3.00 3.2 3.50 3.33 2.35 2.35 3.40 
3.00 o o o 1 1 2.40 3.00 3.6 3.50 4.00 2.40 2.40 3.33 
4.00 o o o 1 1 2.40 3.33 3.6 3.50 4.00 2.40 2.40 3.33 
5.00 o o o 1 1 1.80 3.33 3.6 3.50 2.00 1.80 1.80 4.44 
6.00 o o o 1 1 1.80 3.67 3.6 2.50 2.00 1.80 1.80 4.44 
7.00 o o o 1 1 2.20 3.67 3.6 2.50 2.66 2.20 2.20 3.64 
8.00 o o o 1 1 1.80 3.67 3.6 2.50 2.00 1.80 1.80 4.44 
9.00 o o o 1 1 1.80 3.50 3.6 2.50 2.00 1.80 1.80 4.44 
10.00 o o o 1 1 2.20 3.50 3.6 2.50 4.33 2.20 2.20 3.64 
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TABLA: 26 Datos para Encofrado de muros de sostenimiento. Obra No 02 
CUADRILLA FACTORES RENDIMIENTO 
~ 0:::: z - -o ·O <(tii L.. APORTE 1- No CANTID. o- Ci)---. ro en - o ....J "O "O UNITARIO CUAD. (m2) <( .Q o -o ....J e O.¡ij w MO OP OF PE """)"O '6 > ·- '6 -·ro (hh/m2) ::> <(Q) <(Q) 0::::~ <( Q) o:::- o:::-~ oo E w E ~E 0(/) w (/) o:::: E <(~ 0::::~ g{ oo e a.. o -o ::>("'") 00("'") ~!t ....JL.. o e:. o e:. o .S o .S 
1.00 o 1 1 1 1 8.00 3.33 3.6 2.50 2.00 8.00 2.67 3.00 
2.00 o 1 1 1 1 8.00 3.33 3.6 2.50 2.00 8.00 2.67 3.00 
3.00 o 1 1 1 1 11.00 3.33 3.6 3.50 4.00 11.00 3.67 2.18 
4.00 o 1 1 1 1 10.00 3.44 3.6 3.50 4.00 10.00 3.33 2.40 
5.00 o 1 1 1 1 10.00 3.44 3.6 3.50 3.67 10.00 3.33 2.40 
6.00 o 1 1 1 1 12.00 3.11 3.6 3.50 3.67 12.00 4.00 2.00 
7.00 o 1 1 1 1 10.00 3.44 3.6 3.50 3.67 10.00 3.33 2.40 
8.00 o 1 1 1 1 10.00 3.44 3.6 3.50 3.33 10.00 3.33 2.40 
9.00 o 1 1 1 1 11.00 3.44 3.6 3.50 4.33 11.00 3.67 2.18 
10.00 o 1 1 1 1 11.00 3.11 3.6 3.50 4.33 11.00 3.67 2.18 
TABLA: 27 Datos para suministro e instalación de tubería PVC SAP 01". Obra No 
02 
CUADRILLA FACTORES RENDIMIENTO 
~ 0:::: z 
1- No CANTID. o 'º ::S APORTE en o- o cn---- o UNITARIO CUAD. (m) <( .Q -o ....J o_ w MO OP OF PE """)"O '6 > ·- '6 ii:~ (hh/m) ::> <( Q) <(Q) 0::::~ <( Q) 0:::: ro ~ OOE WE ~E o·- w ·-gct o:::: E a.. o <(~ 0::::~ ooe -o ::>("'") 00("'") ::>L.. ....J L.. o e:. cne:. o e:. o .S o .S 
1.00 0.5 o o 2 1 450.00 3.11 3.6 3.50 2.67 450.00 180.00 0.04 
2.00 0.5 o o 2 1 400.00 3.11 3.6 2.50 4.33 400.00 160.00 0.05 
La tabla presenta solo dos muestras, esto debido al metrado correspondiente. 
TABLA: 28 Datos Suministro e Instalación De Tubería PVC SAP 0 %".Obra No 02 
CUADRILLA FACTORES RENDIMIENTO 
~ 0:::: z 
1- No CANTID. o 
·O <( APORTE 
en o- - Cñ- :Q ....J UNITARI <( .Q o -o ....J w MO OP OF PE CUAD. (m) """)"O '6 > ·- "O ii:~ o_ O (hh/m) ::> <( Q) ~~ 0::::~ <( Q) O:::: ro ~ OOE w E o·- w ·-g~ a.. o ~E <(~ 0::::~ -o ::>("'") 00("'") ~!t ~!t d!t o .S o .S 
1.00 0.5 o o 2 1 580.00 3.22 3.6 3.00 2.67 380.00 152.00 0.05 
2.00 0.5 o o 2 1 500.00 3.22 3.6 2.45 2.67 300.00 120.00 0.07 
3.00 0.5 o o 2 1 530.00 3.11 3.6 3.00 2.67 330.00 132.00 0.06 
La tabla presenta solo tres muestras, esto debido al metrado correspondiente. 
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OBRA No 03 
TABLA: 29 Datos para excavación de zanjas. Obra No 03 
Cuadrilla: 1 MO + 4 PE Jornada: 18 Horas 
RENDIMIENTO 
VALOR VALOR PROMEDIO CUADRILLA OBRERO APORTE UNITARIO MINIMO MAXIMO (m3/día) (m3/día) (hh/m3) 
10 15 12.5 12.5 2.5 3.2 
TABLA: 30 Datos para relleno con material propio. Obra No 03 
Cuadrilla: 1 MO + 4 PE Jornada: la Horas 
RENDIMIENTO 
VALOR VALOR PROMEDIO CUADRILLA OBRERO APORTE UNITARIO MINIMO MAXIMO (m3/día) (m3/día) (hh/m3) 
12 14 13 13 2.6 3.08 
TABLA: 31 Datos para excavación manual hasta 1.70 m. Obra No 03 
Cuadrilla: 1 PE Jornada: 18 Horas 
RENDIMIENTO 
VALOR VALOR PROMEDIO CUADRILLA OBRERO APORTE UNITARIO MINIMO MAXIMO (m3/día) (m3dia) (hh/m3) 
1.5 3.5 2.5 2.5 1 3.20 
TABLA: 32 Datos para encofrado de muros de sostenimiento. Obra No 03 
Cuadrilla: 10P + 10F + 1PE Jornada: 18 Horas 
RENDIMIENTO 
VALOR VALOR PROMEDIO CUADRILLA OBRERO APORTE UNITARIO MINIMO MAXIMO (m2/dia) (m2/día) (hh/m2) 
7 12 9.5 9.5 3.8 4.21 
TABLA: 33 Datos para suministro e instalación de tubería PVC SAP 01" C-
7.5. Obra No 03 
Cuadrilla: 0.5 MO + 2 PE Jornada: js Horas 
RENDIMIENTO 
VALOR VALOR PROMEDIO CUADRILLA OBRERO APORTE UNITARIO MINIMO MAXIMO (mi/día) (mi/día) (hh/ml) 
380 490 435 435 174 0.09 
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TABLA: 34 Datos para suministro e instalación de tubería PVC SAP 01/2" C-
7 .5. Obra No 03 
Cuadrilla: 0.5 MO + 2 PE Jornada: la Horas 
RENDIMIENTO 
VALOR VALOR PROMEDIO CUADRILLA OBRERO APORTE UNITARIO MINIMO MAXIMO (mi/día) (mi/día) (hh/ml) 
450 550 500 500 200 0.05 
3. Obtención de Parámetros estadísticos, sobre los rendimientos de mano 
de obra (media aritmética, desviación estándar, varianza, coeficiente de 
variabilidad, valor elegido). 
OBRANo01 
TABLA: 35 Parámetros estadísticos para excavación de zanjas. Obra 
No 01 
RENDIMIENTO (m3/día) APORTE 
PARAMETRO EST ADISTICO CUADRILLA OBRERO UNITARIO (hh/m3) 
NUMERO DE MUESTRAS 10 10 10 
MEDIA ARITMETICA (X) 11.879 2.376 3.400 
DESVIAZION ESTÁNDAR (cr) 1.206 0.241 0.355 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 10.16% 10.16% 10.43% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 1.812 1.812 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 11.19 2.24 3.20 
VALOR MAXIMO 12.57 2.51 3.60 
VALOR ELEGIDO 11.88 2.38 3.40 
De la tabla 35, se puede apreciar que los datos tomados para la excavación 
de zanjas tienen un coeficiente de variabilidad, el cual nos indica que los 
valores elegidos para rendimiento y aporte unitario (11.88 m3/día, 2.38 
m3/día, 3.40 hh/m3) son válidos para un nivel de confianza del 90%. 
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GRÁFICO: 5 Valores de aporte unitarios para excavación de zanjas -
obra No 1 
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Del gráfico podemos observar que se necesita 3.40 hh para realizar 1 m3 
de excavación de zanjas. 
TABLA: 36 Parámetros estadísticos para Relleno con material propio 
manual- Obra No 01 
RENDIMIENTO (m3/ día) APORTE 
PARAMETRO ESTADISTICO CUADRILLA OBRERO UNITARIO (hh/m3) 
NUMERO DE MUESTRAS 10 10 10 
MEDIA ARITMETICA (X) 15.004 3.751 2.148 
DESVIAZION ESTÁNDAR (a) 1.314 0.329 0.188 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 8.76% 8.76% 8.75% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 1.812 1.812 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 14.25 3.56 2.04 
VALOR MAXIMO 15.76 3.94 2.26 
VALOR ELEGIDO 15.00 3.75 2.15 
De la tabla 36, se puede apreciar que los datos tomados para relleno con 
material propio, tienen un coeficiente de variabilidad el cual nos indica que 
Jos valores elegidos para rendimiento y aporte unitario (15 m3/día, 3.75 
m3/día, 2.15 hh/m3), son válidos para un nivel de confianza del 90%. 
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GRÁFICO: 6 Valores de aporte unitarios para relleno con material 
propio - obra No 1 
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Del gráfico se aprecia que se necesita. 2.15 hh para realizar 1 m3 de relleno 
con material propio. 
TABLA: 37 Parámetros estadísticos para excavación manual hasta 1. 70 
m -Obra No 01 
RENDIMIENTO APORTE UNITARIO PARAMETRO ESTADISTICO (m3/estándar) (hh/m3) 
CUADRILLA OBRERO 
NUMERO DE MUESTRAS 10 10 10 
MEDIA ARITMETICA (X) 2.440 2.440 3.326 
DESVIAZION ESTÁNDAR (o) 0.303 0.426 0.426 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 12.40% 17.48% 12.82% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILJDAD 1.812 1.812 1.812 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 2.27 2.20 3.08 
VALOR MAXIMO 2.61 2.68 3.57 
VALOR ELEGIDO 2.44 2.44 3.33 
De la tabla 37, se puede apreciar que los datos tienen un coeficiente de 
variabilidad, dentro del rango medianamente preciso; el cual nos indica que 
los valores elegidos para rendimiento y aporte unitario (2.44 m3/día, 2.44 
m3/día, 3.33 hh/m3) son válidos para un nivel de confianza del 90%. 
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-GRÁFICO: 7 Valores de aporte unitarios para excavación manual 
hasta 1.70 m- obra No 1 
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Del gráfico podemos observar que es necesario utilizar 3.33 hh para 1 m3 
de excavación manual hasta de 1.70m. 
TABLA: 38 Parámetros estadísticos para encofrado y desencofrado -
Obra No 01 
APORTE 
PARAMETRO ESTADISTICO RENDIMIENTO (m2/día) UNITARIO (hh/m2) 
CUADRILLA OBRERO 
NUMERO DE MUESTRAS 10 10 10 
MEDIA ARITMETICA (X) 9.950 3.317 2.480 
DESVIAZION ESTÁNDAR (a) 1.802 0.601 0.422 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 14.11% 18.11% 17.02% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.12 1.812 1.812 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 8.92 2.97 2.24 
VALOR MAXIMO 10.98 3.66 2.72 
VALOR ELEGIDO 9.95 3.32 2.48 
De la tabla 38, se puede apreciar los valores elegidos para rendimiento y 
aporte unitario (9.95 m2/día, 3.23 m2/día, 2.48 hh/m2) son válidos para un 
nivel de confianza del90%. 
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GRÁFICO: 8 Valores de aporte unitario 
desencofrado - obra No 1 
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Del gráfico se aprecia que es necesario utilizar 2.48 hh para realizar 1 m2 
de encofrado y desencofrado. 
TABLA: 39 Parámetros estadísticos para suministro e instalación de 
tubería PVC llJ=2 %" para agua - Obra No 01 
APORTE 
PARAMETRO ESTADISTICO RENDIMIENTO (m/día) UNITARIO (hh/m) 
CUADRILLA OBRERO 
NUMERO DE MUESTRAS 3 3 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 236.667 94.667 0.086 
DESVIAZION ESTÁNDAR (O') 37.859 15.144 0.013 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 16.00% 16.00% 14.77% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 2.853 2.853 2.853 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 174.31 69.72 0.06 
VALOR MAXIMO 299.03 119.61 0.11 
VALOR ELEGIDO 236.67 94.67 0.09 
De la tabla 39, se puede apreciar los valores elegidos para rendimiento y 
aporte unitario (236.67 m/día, 94.67 m/día, 09 hh/m2) son válidos para un 
nivel de confianza del 90%. También cabe mencionar que el C.V. esta 
dentro del rango de baja precisión, esto debido a la poca cantidad de 
muestras con las que se contó, considerándose que para la ejecución de 
esta partida solo se realizó en tres días. 
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GRÁFICO: 9 Valores de aporte unitario para suministro e instalación 
de tubería PVC 121=2 %" para agua - obra No 1 
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Del gráfico podemos observar que el aporte unitario suministro e instalación 
de tubería PVC 121=2 %" para agua es 0.09 hh/m de tubería. Esto convertido 
a minutos seria 5.4 min/m. 
TABLA: 40 Parámetros estadísticos para suministro e instalación de 
t b ' PVC 1 Y." Ob N 01 u ena fZJ= z para agua- ra o 
APORTE 
PARAMETRO ESTADISTICO RENDIMIENTO (m/ día) UNITARIO (hh/m) 
CUADRILLA OBRERO 
NUMERO DE MUESTRAS 3 3 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 423.333 169.333 0.048 
DESVIAZION ESTÁNDAR (a) 45.092 18.037 0.005 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 10.65% 10.65% 10.59% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 2.853 2.853 2.853 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 349.06 139.62 0.04 
VALOR MAXIMO 497.61 199.04 0.06 
VALOR ELEGIDO 423.33 169.33 0.05 
De la tabla 40, se puede apreciar los valores elegidos para rendimiento y 
aporte unitario (423.33 m/día, 169.33 m/día, 05 hh/m2) son válidos para un 
nivel de confianza del 90%. Además el C.V nos indica que los datos 
tomados son altamente precisos. 
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GRÁFICO: 1 O Valores de aporte unitario para suministro e instalación 
de tubería PVC 0=1 %"para agua- obra No 1 
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Del gráfico podemos observar que el aporte unitario suministro e instalación 
de tubería PVC 0=1 %"para agua es 0.05 hh/m de tubería. Esto convertido 
a minutos seria 3.0 min/m. 
OBRANo02 
TABLA: 41 Parámetros estadísticos para excavación de zanjas- Obra 
No02 
RENDIMIENTO (m3/día) APORTE 
PARAMETRO ESTADISTICO UNITARIO 
CUADRILLA OBRERO (hh/m3) 
NUMERO DE MUESTRAS 10 10 10 
MEDIA ARITMETICA (X) 13.380 2.635 3.664 
DESVIAZION ESTÁNDAR (o) 1.970 0.438 0.590 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 14.72% 16.61% 16.11% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 1.812 1.812 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 12.25 2.38 3.33 
VALOR MAXIMO 14.51 2.89 4.00 
VALOR ELEGIDO 13.38 2.64 3.66 
De la tabla 41, se puede apreciar los valores elegidos para rendimiento y 
aporte unitario (13.38 m3/día, 2.64 m3/día, 3.66 hh/m3) son válidos para un 
nivel de confianza del90% y un coeficiente de confiabilidad del1.812. 
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GRÁFICO: 11 Valores de aporte unitario para excavación de zanjas -
obra No 02 
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Del gráfico se aprecia que es necesario utilizar 3.66 hh para realizar 1 m3 
de excavación de zanjas. 
TABLA: 42 Parámetros estadísticos para relleno con material propio 
manual- Obra No 02 
PARAMETRO 
RENDIMIENTO (m3/dia) APORTE 
UNITARIO EST ADISTICO CUADRILLA OBRERO (hh/m3) 
NUMERO DE MUESTRAS 10 10 10 
MEDIA ARITMETICA (X) 18.444 4.611 1.754 
DESVIAZION ESTÁNDAR (o) 1.908 0.477 0.204 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 10.35% 10.35% 11.63% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 1.812 1.812 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 17.35 4.34 1.64 
VALOR MAXIMO 19.54 4.88 1.87 
VALOR ELEGIDO 18.44 4.61 1.75 
De la tabla 42, se puede apreciar los valores elegidos para rendimiento y 
aporte unitario (18.44 m3/día, 4.61 m3/día, 1.75 hh/m3) son válidos para un 
nivel de confianza del 90% y un coeficiente de confiabilidad del 1.812. 
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GRÁFICO: 12 Valores de aporte unitario para relleno con material 
propio manual - obra No 02 
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El gráfico nos muestra la cantidad de horas hombre (hh) necesarias para 
realizar 1 m3 de relleno con material propio. El valor elegido indica que es 
necesario 1. 75 hh para realizar tal actividad. 
TABLA: 43 Parámetros estadísticos para excavación manual hasta 1.70 
m -Obra No02 
RENDIMIENTO (m3/día) APORTE PARAMETRO ESTADISTICO UNITARIO 
CUADRILLA OBRERO 
(hh/m3} 
NUMERO DE MUESTRAS 10 10 10 
MEDIA ARITMETICA ()() 2.110 2.110 3.853 
DESVIAZION ESTÁNDAR (a) 0.276 0.276 0.520 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 13.07% 13.07% 13.50% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 1.812 1.812 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 1.95 1.95 3.55 
VALOR MAXIMO 2.27 2.27 4.15 
VALOR ELEGIDO 2.11 2.11 3.85 
De la tabla 43, se puede apreciar los valores elegidos para rendimiento y 
aporte unitario (2.11 m3/día, 2.11 m3/día, 3.83 hh/m3) son válidos para un 
nivel de confianza del 90% y un coeficiente de confiabilidad del1.812. 
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GRÁFICO: 13 Valores de aporte unitario para excavación manual 
hasta 1. 70 m - obra No 02 
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El gráfico nos muestra la cantidad de horas hombre (hh) necesarias para 
realizar la excavación manual de 1 m3 en profundidades menores a 1.70m. 
El valor elegido nos indica que es 3.85 hh. 
TABLA: 44 Parámetros estadísticos para encofrado y desencofrado -
Obra No 02 
APORTE 
PARAMETRO ESTADISTICO RENDIMIENTO (m2/día) UNITARIO 
(hh/m2) 
CUADRILLA OBRERO 
NUMERO DE MUESTRAS 10 10 10 
MEDIA ARITMETICA ()() 10.100 3.367 2.415 
DESVIAZION ESTÁNDAR (o) 1.287 0.429 0.337 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 12.74% 12.74% 13.95% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 1.812 1.812 1.812 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 9.36 3.12 2.22 
VALOR MAXIMO 10.84 3.61 2.61 
VALOR ELEGIDO 10.10 3.37 2.41 
De la tabla 44, se puede apreciar los valores elegidos para rendimiento y 
aporte unitario (1 0.1 O m2/día, 3.37 m2/día, 2.41 hh/m2) son válidos para un 
nivel de confianza del90% y un coeficiente de confiabilidad del1.812. 
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GRÁFICO: 14 Valores de aporte unitario para encofrado y 
desencofrado - obra No 02 
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El gráfico indica que es necesario utilizar 2.41 hh para realizar 1 m2 de 
encofrado y desencofrado. 
TABLA: 45 Parámetros estadísticos para suministro e instalación de 
tubería PVC "=1" para agua - Obra No 02 
APORTE 
PARAMETRO ESTADISTICO RENDIMIENTO (m/día) UNITARIO 
(hh/m) 
CUADRILLA OBRERO 
NUEMRO DE MUESTRAS 2 2 2 
MEDIA ARITMETICA (X) 425.000 170.000 0.047 
DESVIAZION STANDAR (O) 35.355 14.142 0.004 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 8.32% 8.32% 8.32% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 2.92 2.92 2.92 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 352.00 140.80 0.04 
VALOR MAXIMO 498.00 199.20 0.06 
VALOR ELEGIDO 425.00 170.00 0.05 
De la tabla 45, se puede apreciar los valores elegidos para rendimiento y 
aporte unitario (425 m/día, 170m/día, 0.05 hh/m) son válidos para un nivel 
de confianza del 90% y un coeficiente de confiabilidad del 2.920. 
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GRÁFICO: 15 Valores de aporte unitario para suministro e instalación 
de tubería PVC 0=1" para agua- obra No 02 
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Del gráfico podemos observar que el aporte unitario elegido para suministro 
e instalación de tubería PVC 0=1" para agua es 0.05 hh/m de tubería. Esto 
convertido a minutos seria 2 min/m. 
TABLA: 46 Parámetros estadísticos para suministro e instalación de 
tubería PVC 0= Y2" para agua. Obra No 02 
APORTE 
PARAMETRO ESTADISTICO RENDIMIENTO (m/día) UNITARIO 
(hh/m) 
CUADRILLA OBRERO 
NUMERO DE MUESTRAS 3 3 3 
MEDIA ARITMETICA (X) 536.667 214.667 0.037 
DESVIAZION ESTÁNDAR {O) 40.415 16.166 0.003 
COEF. DE VARIABILIDAD (CV) 7.53% 7.53% 7.41% 
NIVEL DE CONFIANZA (Z) 90.00% 90.00% 90.00% 
COEF. DE CONFIABILIDAD 2.853 2.853 2.853 
INTERVALO DE CONFIANZA 
VALOR MINIMO 470.10 188.04 0.03 
VALOR MAXIMO 603.24 241.29 0.04 
VALOR ELEGIDO 536.67 214.67 0.04 
De la tabla 46, se puede apreciar los valores elegidos para rendimiento y 
aporte unitario (536.67m/día, 214.67 m/día, 0.04 hh/m) son válidos para un 
nivel de confianza del 90% y un coeficiente de confiabilidad del 2.853. 
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GRÁFICO: 16 Valores de aporte unitario para suministro e instalación 
de tubería PVC 0=1" para agua- obra No 02 
0.05 
0.04 
0.03 
0.02 
0.01 
0.00 
APORTE UNITARIO 
0.04 
0.037 
APORTE UNITARIO (hh/m) 
e VALOR MINIMO m VALOR MAXIMO e VALOR ELEGIDO 
El gráfico nos muestra que el aporte unitario elegido para suministro e 
instalación de tubería PVC 0=1" para agua es 0.05 hh/m de tubería. Esto 
convertido a minutos seria 3.6 min/m. 
4. Determinación de las correlaciones entre la variable dependiente 
(Rendimiento de mano de obra) y variables independientes (Factores). 
Para determinar la correlación entre variables; se utilizó el Programa 
computacional de Microsoft Office llamado Excel, facilitando de este 
modo su cálculo e interpretación. 
Se procedió a determinar la correlación entre variables, para cada partida 
y para cada una de las obras. Estas correlaciones se muestran en las 
siguientes tablas y gráficos: 
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TABLA: 47 Correlación entre Variables. Obra No 01 
OBRA PARTIDA CORRELACIÓN ( r) 
-- -- -- --o ,_ o o e o 
-o 
-
--o 
-e-o e e ·- § ro -~ ro a> ro Q).!Q ·- ,_ 
.E e: ·- E E ·ro E .e E= 
·-.e :.o o ·- Q) :.Oü "Oro '"OO.. e ,_ e e ::J e 
Q)f- Q) a> m Q) 0::: 0::: 0::: 0::: 
EXCAVACION DE 
ZANJAS HASTA 1m de 0.055 0.012 0.756 0.648 
PROFUNDIDAD 
RELLENO CON 
or- MATERIAL PROPIO 0.110 0.028 0.210 0.366 
Q MANUAL 
o 
z 
~ EXCAVACION MANUAL 
m HASTA 1.70m DE 0.054 0.026 0.075 0.059 
o PROFUNDIDAD 
ENCOFRADO Y 0.162 0.026 0.180 0.042 DESENCOFRADO 
SUMINISTRO E 
INST ALACION DE 0.983 0.463 0.983 0.983 TUBERIA PVC 121= 2 
1/2"PARA AGUA 
SUMINISTRO E 
INST ALACION DE 0.004 0.004 0.803 0.843 TUBERIA PVC 121=1 1/2" 
PARA AGUA 
De los datos de la tabla 47, se puede apreciar que: 
Para la partida de excavación de zanjas, hasta 1m de profundidad; el 
rendimiento tiene regular correlación con la supervisión (r=756) y el clima 
(r=648). Además cabe mencionar que no existe correlación alguna con los 
demás factores (trabajador y obra). 
Para la partida de relleno manual con material propio; el rendimiento no 
tiene correlación alguna con trabajador, obra, y supervisión, con el único 
factor correlacionado es con el clima (r=0.366) pero en mala medida. 
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Para la partida de excavación manual hasta 1.70m de profundidad y 
encofrado y desencofrado; no existe correlación alguna del rendimiento con 
los factores evaluados (trabajador, obra, supervisión y clima), cuyos valores 
de r están en el intervalo [-0.3<=r,=0.3]. 
Para la partida Suministro e instalación de tubería pvc 0= 2 W'para agua; 
existe una excelente correlación del rendimiento con tres factores 
evaluados (trabajador, supervisión y clima), con r=0.983 y con el factor obra 
r=0.436 indicando una mala correlación. 
Para la partida Suministro e instalación de tubería pvc 0= 1 ~"para agua; el 
rendimiento tiene una buena correlación con la supervisión y el clima siendo 
r=0.803, una regular correlación con el trabajador siendo r=0.693 y para el 
factor obra no existe correlación alguna. 
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GRÁFICO: 17 Correlación entre el rendimiento y los factores (variables)- Obra No 01 
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Del gráfico podemos apreciar que existe una excelente correlación del rendimiento con los factores 
trabajador, supervisión y clima, para la partida de suministro e instalación de tubería PVC 9}=2 Y2" para agua; 
una buena correlación del rendimiento con supervisión y clima para la partida de suministro e instalación de 
tubería PVC 9}=1 Y2" para agua y una regular correlación del rendimiento con la supervisión y el clima. Las 
demás correlaciones no muestran significancia en la investigacion realizada para la obra No 01. 
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TABLA: 48 Correlación entre Variables. Obra No 02 
OBRA PARTIDA CORRELACIÓN ( r) 
..._ ..._ ..._ ..._ 
o .... 
.9 o e o 
-o -·o 
-e-c e e ·- ¡j5 ro -~ ro Q) ro Q) -~ E ·ar .E .o .E e: ·-E E= 
·- ..0 :o o ·- Q) :Oü "Oro "Ce. e ,_ e e :::J e Q)l- Q) Q)(/) Q) ~ ~ ~ ~ 
EXCAVACION DE 
ZANJAS HASTA 1m de 0.015 0.035 0.089 0.000 
PROFUNDIDAD 
RELLENO CON 
""" 
MATERIAL PROPIO 0.110 0.028 0.210 0.366 
o MANUAL 
o 
z 
<( EXCAVACION 
0::: MANUAL HASTA 1.70 0.371 0.740 0.329 0.032 
al m DE PROFUNDIDAD o 
ENCOFRADO Y 0.740 0.329 0.032 0.000 DESENCOFRADO 
SUMINISTRO E 
INST ALACION DE 1.000 0.000 1.000 1.000 TUBERIA PVC 0= 
1"PARAAGUA 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 0.862 0.862 0.000 0.617 TUBERIA PVC 0= 
1/2"PARA AGUA 
De los datos de la tabla 48, se puede apreciar que: 
Para la partida de excavación de zanjas hasta 1m de profundidad; el 
rendimiento no tiene regular correlación alguna con los factores (trabajador, 
obra, supervisión y clima). 
Para la partida de relleno manual con material propio; el único factor 
correlacionado con el rendimiento es el clima (r=0.366), pero de mala 
manera. 
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Para la partida de excavación manual hasta 1.70m de profundidad y 
encofrado y desencofrado; la correlación del rendimiento con los factores 
supervisión es mala, con el factor obra es regular y con el clima no existe 
correlación alguna. 
Para la partida Suministro e instalación de tubería PVC 0= 1" para agua; 
existe una excelente correlación del rendimiento con tres factores 
evaluados (trabajador, supervisión y clima), con r=1.0 y con el factor obra 
no existe correlación. 
Para la partida Suministro e instalación de tubería PVC 0= ~"para agua; el 
rendimiento tiene una excelente correlación con el factor clima (r= 1.00) 
buena correlación con los factores obra y trabajador (r=0.862), para el 
factor supervisión no existe correlación. 
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GRÁFICO: 18 Correlación entre el rendimiento y los factores (variables) - Obra No 02 
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Del gráfico podemos mencionar que existe una perfecta correlación del rendimiento con los factores 
trabajador, supervisión y clima en la partida de suministro e instalación de tuberfa PVC {1)=1" para agua, buena 
correlación del rendimiento con trabajador y obra, regular correlación para clima, obra y trabajador en 
suministro e instalación de tuberfa PVC {1)=~". excavación manual hasta 1.70 m de profundidad y encofrado y 
desencofrado respectivamente. 
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5. Presentación de los rendimientos y aporte unitario de la mano de obra . 
T . ABLA 49 R esumen d eren d" . rt 1m1entos y apo e umtano. Ob N 01 ra o 
RENDIMIENTO APORTE PARTIDA UNITARIO 
UM -C/día UM -0/día hh /UM 
Excavación de zanjas hasta 1m de 11.88 2.38 3.40 profundidad 
Relleno con material propio 15.00 3.75 2.15 
manual 
Excavación manual hasta 1 . 10m 2.44 2.44 3.33 de profundidad 
Encofrado y desencofrado 9.95 3.32 2.48 
Suministro e instalación de tubería 236.67 94.67 0.09 PVC 0= 2 ~"para agua 
Suministro e instalación de tubería 423.33 169.33 0.05 PVC 0=1 %'' para agua 
TABLA 50 R . esumen d eren 1m1en os y apo e um ano. ra o d" . t rt "t . Ob N 02 
RENDIMIENTO APORTE UNITARIO 
PARTIDA 
UM -C/día UM -0/día hh /UM 
Excavación de zanjas hasta 1m de 13.38 2.64 3.66 profundidad 
Relleno con material propio 18.44 4.61 1.75 
manual 
Excavación manual hasta 1.70 m 2.11 2.11 3.85 de profundidad 
Encofrado y desencofrado 10.10 3.37 2.41 
suministro e instalación de tubería 425.00 170.00 0.05 PVC 0= 1"para agua 
suministro e instalación de tubería 536.67 214.67 0.04 PVC 0= ~"para agua 
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TABLA· 51 Rendimientos calculados Obra No 03 . 
RENDIMIENTO APORTE PARTIDA UNITARIO 
UM -C/día UM -0/día hh/UM 
Excavación de zanjas hasta 1m de 12.5 2.5 3.2 profundidad 
Relleno con material propio manual 13 2.6 3.08 
Excavación manual hasta 1. 70 m de 2.5 2.5 3.20 profundidad 
Encofrado y desencofrado 9.5 3.8 4.21 
Suministro e instalación de tubería PVC 0= 435 174 0.05 1"para agua 
· Suministro e instalación de tubería PVC 0= 500 200 0.04 %"para agua 
6. Cálculo del promedio de los rendimientos de mano de obra y aporte 
unitario para las partidas estudiadas. 
TABLA: 52 Promedio de los rendimientos de la mano de obra y el aporte unitario 
RENDIMIENTO APORTE PARTIDA UNITARIO CUADRILLA 
UM -C/día UM -0/día hh /UM 
Excavación de zanjas hasta 1 m de 12.59 2.50 3.42 5 PE 
1 profundidad 
Relleno con material propio manual 15.48 3.65 2.33 4 PE 
Excavación manual hasta 1. 70 m 2.35 2.35 3.46 de profundidad 1 PE 
Encofrado y desencofrado 9.85 3.49 3.04 10P + 10F + 1PE 
Suministro e instalación de tubería 236.67 94.67 0.09 
ovc 0= 2 %"para aqua 0.5 OP + 2 PE 
Suministro e instalación de tubería 423.33 169.33 0.05 pvc 0=1 %" para agua 0.5 OP + 2 PE 
Suministro e instalación de tubería 427.78 171.11 0.05 pvc 0= 1"para aqua 0.5 OP + 2 PE 
Suministro e instalación de tubería 518.33 207.33 0.04 pvc 0= %"para aqua 0.5 OP + 2 PE 
Los datos recopilados en la tabla 52 corresponden al promedio de todos los 
rendimientos y aportes unitarios de las diferentes partidas estudiadas, 
apreciándose de esta manera valores reales medidos en el lugar donde 
se desarrolló cada obra. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1. RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA 
En la evaluación del rendimiento de la mano de obra se ha seleccionado las 
partidas de la ruta crítica. En la determinación de la muestra se ha tomado 
en cuenta el Principio de Pareto, es decir, se ha buscado las actividades 
que siendo el 20 % tienen una incidencia en el 80% de los resultados. 
El rendimiento de la Mano de Obra, presenta la dificultad en la 
conformación de las cuadrillas que se utilizan; ya que éstas no son 
necesariamente las mismas del Expediente Técnico; razón por la cual se ha 
considerado para las comparaciones, efectuarlas en el requerimiento 
unitario de mano de obra (h.h) por unidad de medida (U.M.), en cada una 
de las partidas estudiadas. 
TABLA: 53 Resumen de las partidas analizadas 
APORTE UNITARIO (h.h/U.M) 
No PARTIDA UNO OBRA EXPED. CAP ECO TECNICO 
h.h/U.M % h.h/U.M % h.h/U.M % 
1 Excavación de zanjas hasta m3 3.42 100% 2.00 58.46% 2.2 64.30% 1m de profundidad 
2 Relleno con material propio m3 2.33 100% 1.06 45.57% 1.26 54.05% 
manual 
3 Excavación manual hasta 1. 70 m3 3.46 100% 2.00 57.81% 3.52 101.75% 
m de profundidad 
4 Encofrado y desencofrado m2 3.04 100% 1.33 43.82% 1.68 55.35% 
Suministro e instalación de 
5 tubería PVC 0= 2 Y2"para m 0.09 100% 0.06 69.88% NO CONTEMPLA 
agua 
Suministro e instalación de 
6 tubería PVC 0=1 %" para m 0.05 100% 0.04 84.03% NO CONTEMPLA 
agua 
7 Suministro e instalación de 0.05 100% 0.12 192.74% NO CONTEMPLA tubería PVC 0= 1 "para agua m 
8 Suministro e instalación de 0.04 100% 0.13 304.43% NO CONTEMPLA tubería PVC 0= Y2"para agua m 
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De la tabla 53: las partidas No 1, 2, 3, 4, 5 y 6 han requerido mayor cantidad 
de mano de obra, mientras que las partidas 7 y 8 son las que han requerido 
de menor cantidad de mano de obra; comparado con el Expediente Técnico. 
Las partidas 1, 2 y 4 han requerido mayor cantidad de mano de obra, sin 
embargo no sucede lo mismo con la partida 3, la cual ha requerido de menor 
cantidad de mano de obra, comparado con los requerimientos CAPECO. 
GRÁFICO: 19 Comparación de la cantidad de hh/U.M para las partidas 
estudiadas 
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Del gráfico 19 se puede observar que en las partidas 1, 2 y 4 el requerimiento 
de mano de obra es mayor, comparado con los del Expediente Técnico y con 
CAPECO, esto indica que los rendimientos en obra son inferiores. En la partida 
3 el aporte unitario es menor al de CAPECO, lo que indica que el rendimiento 
para esta partida fue mayor al considerado por CAPECO, sin embargo fue 
menor al considerado en el Expediente Técnico. Para las partidas de suministro 
e instalación de tubería pvc SAP 121 2 1/2" para agua, suministro e instalación de 
tubería pvc SAP 121 1 1/2" para agua, suministro e instalación de tubería pvc SAP 
121 1" para agua, suministro e instalación de tubería pvc SAP 121 1/2" para agua, 
los rendimientos comparados con el expediente técnico son inferiores. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES \ 
5.1. CONCLUSIONES. CJ\ 
1°) Los rendimientos obtenidos, en las partidas m~ia de la investigación, 
son los siguientes: 
Excavación de zanjas hasta 1m de profundidad: 12.59 m3/día para una 
cuadrilla de 5 PE, relleno con material propio manual: 15.48 m3/día, 
para una cuadrilla de 4 PE, excavación manual hasta 1. 70 m de 
profundidad: 2.35 m3/día, para una cuadrilla de 1 PE, encofrado y 
desencofrado: 9.85 m2/día para una cuadrilla de 1 OP + 1 OF + 1 PE, 
Suministro e instalación de tubería pvc 0= 2 Y:z"para agua: 236.67 
m/día, para una cuadrilla de 0.5 OP + 2PE, Suministro e instalación de 
tubería pvc 0= 1 %"para agua: 423.33 m/día, para una cuadrilla de 0.5 
OP + 2PE, Suministro e instalación de tubería pvc 0= 1" para agua: 
427.78 m/día, para una cuadrilla de 0.5 OP + 2PE y Suministro e 
instalación de tubería pvc 0= %"para agua: 518.33 m/día, para una 
cuadrilla de 0.5 OP + 2PE. 
2°) Para las partidas estudiadas contempladas en CAPECO y comparadas 
en obra, según cálculos que se muestra en la Tabla 53 y en el gráfico 
19, se empleó mayor cantidad de hh/U.M., en las partidas de 
excavación manual de zanjas hasta 1m de profundidad, relleno con 
material propio y encofrado y desencofrado, siendo estos valores: 3.42 
hh/m3, 2.33hh/ m3. y 3.04 hh/m2, respectivamente; por tanto 
concluimos que los rendimientos de obra son inferiores comparados 
con CAPECO y con el Expediente Técnico, debido a que se utilizó 
mayor cantidad de horas hombre (hh). Para la partida excavación de 
zanjas hasta 1.70 m de profundidad, se empleó menor cantidad de 
horas hombre (hh) comparado con CAPECO y en consecuencia el 
rendimiento fue superior, sin embargo comparado con el Expediente 
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Técnico el rendimiento fue inferior en todas las partidas antes 
mencionadas. 
3°) Para las partidas que no están contempladas en CAPECO, se realizó 
una comparación con el Expediente Técnico; de lo cual se puede 
indicar que también se empleó menor cantidad de hh/U.M. Para las 
partidas de Suministro e instalación de tubería PVC 0= 2 ~~~. 0=1 ~~~. 
0=1" y 0=1 ~" para agua; obteniéndose valores del aporte unitario de 
0.09 hh/m, 0.05 hh/m, 0.06 hh/m, 0.04 hh/m, respectivamente. 
4°) De los resultados por cada obra estudiada se obtuvo: 
Para la obra No 01 los rendimientos encontrados, son inferiores a los 
establecidos en CAPECO, para las partidas de excavación manual de 
zanjas hasta 1m de profundidad, relleno con material propio y encofrado 
y desencofrado, de acuerdo a los aportes unitarios mostrados en la 
Tabla 49 cuyos valores son: 3.40 hh/m3, 2.33 hh/m3 y 2.48 hh/m2, 
respectivamente, para la partida excavación manual hasta 1. 70 m de 
profundidad el rendimiento de obra es superior al considerado en 
CAPECO, siendo el aporte unitario 3.33 hh/m3; sin embargo, los 
rendimientos de estas cuatro partidas son inferiores comparados con el 
Expediente Técnico. Los rendimientos para las partidas de Suministro 
e instalación de tubería PVC 0=2 ~" y 0=1 W' para agua, también son 
superiores, comparados con el Expediente Técnico, de acuerdo con el 
aporte unitario. 
Para la obra No 02 los rendimientos comparados con CAPECO y 
Expediente Técnico son inferiores, para las partidas de excavación 
manual de zanjas hasta 1m de profundidad, relleno con material propio, 
encofrado y desencofrado y excavación manual hasta 1. 70 m de 
profundidad; sin embargo, para las partidas de suministro e instalación 
de tubería PVC 0=2 W' y 0=1 ~" para agua, los rendimientos son 
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superiores comparados con el Expediente Técnico, teniendo como 
valores de aporte unitario 0.05 hh/ml y 0.04 hh/ml, respectivamente. 
Para la obra No 03 los rendimientos comparados con CAPECO y 
Expediente Técnico, son similares a los de la obra 01, para las partidas 
de excavación manual de zanjas hasta 1m de profundidad, relleno con 
material propio, encofrado y desencofrado y excavación manual hasta 
1.70 m de profundidad. Además para las partidas de suministro e 
instalación de tubería PVC 0=1" y 0=~" para agua, los rendimientos 
superiores comparados con el Expediente Técnico, teniendo como 
valores de aporte unitario 0.09 hh/ml y 0.05 hh/ml, respectivamente. 
De los resultados encontrados para cada obra, se concluye que la obra 
con mejor performance fue la obra No 01, puesto que el aporte unitario 
acumulado en hh/ U.M es 11.50, en comparación con la obra No 02 Y 
03 las cuales obtuvieron 11.76 y 13.78 respectivamente. 
5°) De los factores, que afectan el rendimiento, analizados en la 
investigacion, se concluye que aquellos que inciden en mayor medida 
son: la el trabajador, supervisión y el clima; esto se debe a que los 
valores de correlación son cercanos a uno y por tanto son estos 
factores los afectan en mayor porcentaje a la productividad. 
5.2. RECOMENDACIONES 
1°) Se recomienda continuar la investigación en obras por contrata, para 
las partidas estudiadas en nuestro caso y hacer una comparación de 
rendimientos reales de obras por contrata vs obras por administración 
directa. 
2°) Se recomienda ampliar la presente de investigación a otro tipo de 
obras tales como: sistema de alcantarillado, carreteras, canales, 
puentes, entre otras; ejecutadas tanto por administración directa como 
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por contrata, que se ubican en la región de Cajamarca; con el fin de 
tener una base de datos, de los factores que afectan la productividad 
en la construcción; que sirvan de guía a los profesionales dedicados a 
la construcción, al momento de estimar los rendimientos de mano de 
obra, para la elaboración de presupuestos de obras civiles. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Tabla de salarios 2014-2015 (Del 01.06.2014 al31.05.2015) 
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ANEXO 2: fichas de toma de datos para la obra No 01. 
NOMBRE DE LA OBRA: "INST ALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CASERIO EL LLIMBE ·SECTOR ORITOPUQUIO, DISTRITO DE LLACANORA • CA)AMARCA" 
ELABORADO POR: 
ACTMDAD: EXCAVAOON DE ZANJAS HASTA 1m de PROFUNDIDAD UNIDAD 1 M3 
CANTIDAD EJECUTADA: 11.71 FEOIA 08/09/2014 
DESCRIPOON DE LA CUADRILLA: NoCUAD:I 1 
NO NOMBRE CARGO F. EVALUAOON TIEMPO MOTIVO CON HAB PER Hl HF HRI HRF 
1 WILDER GUEV ARA C. PE 2 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00n.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
2 LAZARO POMATANTAP. PE 2 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
3 EULOGIO LI.AIOOGA R. PE 2 2 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
4 JULIO ESCOBAL LL. PE 2 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00n.m. 2:00u.m. ALMUERZO 
5 LUIS PEREZ VILLA PE 2 3 3 8:00a.m. 6:00P.m. 12:00n.m. 2:00n.m. ALMUERZO 
FACTORES DE EVALUAOÓN 1 
DIFicULTAD 4 z C. ACEPTAOON 2 
'O 
12 PELIGRO 5 ü INSTRUCOON 2 < LLUVIA 1 5 INTERRUPCIONES S ~ SEGUIMIENTO 1 ;:¡¡; TEMPERATURA 1 3 = :::; o ORDEN Y ASEO 3 ca SUPERFVISOR 1 u CUBIERTA 1 2 
SUELO (SUPERFICIE) 4 ~ 
OBSERVACIONES: 
NOMBRE DE LA OBRA: "INST ALAOON DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CASERIO EL LLIMBE ·SECTOR O RITO PUQUIO DISTRITO DE LLACANORA • CAJAMARCA" 
ELABORADO POR: 
ACTMDAD: EXCAVAOON DE ZANJAS HASTA lm de PROFUNDIDAD J UNIDAD 1 M3 
CANTIDAD EJECUTADA: 10.7S FECHA 1 09/09/2014 
DESCRIPCION DE LA ACTMDAD: 
DESCRIPOON DE LA CUADRILLA: NoCUAD:I 1 
NO NOMBRE CARGO F. EVALUACION TIEMPO MOTIVO CON HAB PER Hl HF HRI HRF 
1 WILDER GUEV ARA C. PE 2 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
2 LAZARO POMATANTAP. PE 2 3 3 8:00a.m. 6:00n.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
3 EULOGIO LLAMOGAR. PE 2 2 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00n.m. 2:00n.m. ALMUERZO 
4 JULIO ESCOBAL LL. PE 2 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00n.m. 2:00n.m. ALMUERZO 
S LUIS PEREZ VILLA PE 2 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00 _jl.~. 2:00u.m. ALMUERZO 
FACTORES DE EVALUAOÓN 1 
DIFICULTAD 4 z C. ACEPTAOON 2 
12 PELIGRO S i INSTRUCOóN 2 < LLUVIA 1 2 INTERRUPOONES S SEGUIMIENTO 1 ::;;: TEMPERATURA 1 3 = :::; o ORDEN Y ASEO 3 ca SUPERFVISOR 1 u CUBIERTA 1 3 
SUELO (SUPERFIOE) 4 ~ 
OBSERVAOONES: LOSTRABAJADORES4 Y S SE DEMORARON MAS, EL TERRENO POR DONDE PASA LAS ZANJAS ESUN TERRENO 
DURO CON PRESENOA DE GRAVAS. 
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NOMBRE DE LA OBRA: "INSfALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL 
CASERIO EL LLIMBE- SECTOR ORITOPUQtrrO, DISfRITO DE LLACANORA- CAIAMARCA" 
ELABORADO POR: 
ACTMDAD: EXCAVACION DE ZANJAS HASf A lm de PROFUNDIDAD !UNIDAD! M3 
CANTIDAD E)ECIITADA: 12.29 FECHA 10/09/2014 
DESCRIPCION DE LA ACTMDAD: 
DESCRIPCION DE LA CUADRILLA: NoCUAD:I 1 
NO NOMBRE CARGO F. EVALUACION TIEMPO MOTIVO CON HAB PER Hl HF HRI HRF 
1 WILDER GUEV ARA C. PE 2 3 3 8:00am. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
2 LAZARO POMATANTAP. PE 2 3 3 8:00am. 6:00P.m. 12:00p.m. 2:00Jl.m. ALMUERZO 
3 EULOGIO LLAMOGAR. PE 2 2 3 8:00am. 6:00P.m. 12:00t~.m. 2:00P.m. ALMUERZO 
4 JULIO ESCOB-"l. LL. PE 2 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
S LUIS PEREZ VILLA PE 2 3 3 8:00am. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
FACTORES DE EVALUACIÓN 
DIFICULTAD 4 :z: C. ACEPT ACION 2 
~ PELIGRO 4 g INSfRUCCION 2 < LLUVIA 4 INTERRUPCIONES 4 ~ SEGtrrMIENTO 4 ::;:: TEMPERATURA 4 = ;::; o ORDEN Y ASEO 3 lXI SUPERFVISOR 4 \;,.) CUBIERTA 4 !5 SUELO (SUPERFICIE) 4 
"' 
OBSERVACIONES: RESIDENTE EN OBRA 
NOMBRE DE LA OBRA: "INSfALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CASERJO EL LLIMBE- SECTOR ORITOPUQUlO DISfRITO DE LLACANORA • CAJAMARCA" 
ELABORADO POR: 
ACTMDAD: EXCAVACION DE ZANJAS HASf A 1m de PROFUNDIDAD !UNIDAD! M3 
CANTIDAD EJECUTADA: 11.64 FECHA 11/09/2014 
DESCRIPCION DE LA ACTMDAD: 
DESCRIPCION DE LA CUADRILLA: NoCUAD: 1 
NO NOMBRE CARGO F. EVALUACION TIEMPO MOTIVO CON HAB PER Hl HF HRI HRP 
1 WILDER GUEV ARA C. PE 2 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
2 LAZARO POMATANTAP. PE 2 3 3 8:00am. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
3 EULOGIO LLAMOGAR. PE 2 2 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
4 JULIO ESCOB-"l. LL. PE 2 3 3 8:00am. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
5 LUIS PEREZ\IILLA PI! 2 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00P.m. ALMUERZO 
FACTORES DE EVALUACióN 1 
DIFICULTAD 4 z C. ACEPTACióN 2 
-o INSfRUCCION ~ PELIGRO S o 2 < LLUVIA 3 INTERRUPCIONES S ~ SEGtrrMIENTO 4 ::;:: TEMPERATURA 2 = ;::; o ORDEN Y ASEO 3 lXI SUPERFVISOR 4 u CUBIERTA 4 
SUELO fSUPERFICIEl 4 !5 
"' 
OBSERVACIONES: 
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NOMBRE DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL 
CASERIO EL LLIMBE- SECTOR ORITOPUQUIO, DISTRITO DE LLACANORA- CAJAMARCA" 
ELABORADO POR: 
ACTMDAD: EXCAVAOON DE ZANJAS HASTA 1m de PROFUNDIDAD IUNIDADI M3 
CANTIDAD EJECUTADA: 13.32 FECHA 12/09/2014 
DESCRIPCION DE LA ACTNIDAD: 
DESCRIPCION DE LA CUADRILLA: NoCUAD: 1 
NO NOMBRE CARGO F. EVALUACION TIEMPO MOTNO 
CON HAB PER Hl HF HRI HRF 
1 WILDER GUEV ARA C. PE 2 3 3 9:00am. 6:00p.m. 12:00 p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
2 LAZARO POMATANTAP. PE 2 3 3 9:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
3 EULOGIO LLAMOGAR. PE 2 2 3 9:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
4 JULIO ESCOBALLL. PE 2 3 3 9:00am. 6:00p.m. 12:00 p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
S LUIS PEREZVILLA PE 2 3 3 9:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
FACTORES DE EVALUAOON 
DIFICULTAD 4 z C. ACEPTAQON 4 
-o 
INSTRUCOON ~ PELIGRO S ü 4 < LLUVIA S INTERRUPCIONES S ~ SEGUIMIENTO 4 ::.: TEMPERATURA 3 tQ :::; o ORDEN Y ASEO 3 , SUPERFVISOR 3 u CUBIERTA 2 c. 
SUELO (SUPERFICIE} 3 i.il 
OBSERVAOONES: PRESENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA ING. HUGO ARMANDO CESPEDES QEZA. SE INICIO A LAS 9 am POR TENER 
UNA REUNION CON EL RESIDENTE 
NOMBRE DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL 
CASERIO EL LLIMBE- SECTOR ORITOPUQUIO, DISTRITO DE LLACANORA- CAlAMAR CA" 
ELABORADO POR: 
ACTMDAD: EXCAVAQON DE ZANJAS HASTA 1m de PROFUNDIDAD IUNIDADI M3 
CANTIDAD EJECUTADA: 10.27 FECHA 1S/09/2014 
DESCRIPCION DE LA ACTNIDAD: 
DESCRIPOON DE LA CUADRILLA: NoCUAD:I 1 
NO NOMBRE CARGO 
F. EVALUACION TIEMPO 
MOTNO 
CON HAB PER HI HF HRI HRF 
1 WILDER GUEVARA C. PE 3 4 4 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
2 LAZARO POMATANTAP. PE 3 3 4 8:00a.m. 6:00p.m. !2:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
_L_ EULOGIO LLAMOGA R. PE 3 2 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
4 JULIO ESCOBALLL. PE 3 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00 p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
S LUIS PEREZ VILLA PE 3 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
FACTORES DE EVALUACION 1 
DIFICULTAD 4 z C. ACEPTAOON 3 
-o 
LLUVIA 1 ~ PELIGRO S ü INSTRUCCION 2 < 2 INTERRUPCIONES S ~ SEGUIMIENTO 2 ::.: TEMPERATURA 1 3 r:a :::; o ORDEN Y ASEO 3 , SUPERFVISOR 2 u CUBIERTA 1 1 
SUELO (SUPERFICIE} 4 ~ 
OBSERVAOONES: PRESECIA DE LLUVIAS. 
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NOMBRE DE LA OBRA: "INSfALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CASERIO EL LUMBE- SECTOR ORITOPUQUIO, DISfRITO DE LLACANORA • CAJAMARCA" 
ELABORADO POR: 
ACTMDAD: EXCAVACION DEZAN)ASHAsrA 1m de PROFUNDIDAD IUNIDADI M3 
CANTIDAD E)ECIIT ADA: 13.39 FECHA 1 16/09/2014 
DP.SCRIPCION DE LA ACTMDAD: 
DFSCRIPCION DE LA CUADRILLA: NoCUAD:I 1 
NO NOMBRE CARGO F. EVALUACION TIEMPO MOTNO CON HAB PER Hl HF HRI HRF 
1 WILDER GUEVARA C. PE 3 4 4 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00_p.Jil. 2:00p.m. ALMUERZO 
2 LAZARO POMATANTAP. PE 3 3 4 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00o.m. 2:00o.m. ALMUERZO 
3 EULOGIO LLAMOGA R. PE 3 2 3 8:00a.m. 6:00o.m. 12:00o.m. 2:00o.m. ALMUERZO 
4 JULIO ESCOBAL LL PE 3 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUER20 
S LUIS PEREZ WJ.A PE 3 3 3 8:00a.m. 6:0011-m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
FACTORES DE EVALUACIÓN 1 
DIFICULTAD 4 z C. ACEPI.'ACION 4 
'() 
~ PELIGRO S ü INSfRUCCION 4 < LLUVIA S INTERRUPCIONES S ~ SEGUIMIENTO 4 :o: TEMPERATURA 3 111 a o ORDEN Y ASEO 3 lzl SUPERFVISOR 3 CUBIERTA 2 
SUELO (SUPERFICIE} 4 ~ 
OBSERVACIONES: PRESENCIA DEL RESIDENTE 
NOMBRE DE LA OBRA: "INSfALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL CASERIO EL LLIMBE ·SECTOR O RITO PUQUIO DISfRITO DE LLACANORA • CAIAMARCA" 
ELABORADO POR: 
ACTMDAD: EXCAVACION DE ZANJAS HAsrA 1m de PROFUNDIDAD IUNIDADI M3 
CANTIDAD EJECUTADA: 13.08 FECHA 17/09/2014 
DESCRIPCION DE LA ACTMDAD: 
DESCRIPCION DE LA CUADRILLA: NoCUAD:I 1 
NO NOMBRE CARGO F. EVALUACION TIEMPO MOTNO CON HAB PER HJ HF HRI HRF 
1 WILDER GUEV ARA C. PE 3 4 4 8:00a.m. 6:00p.m. .12:00p.m. 2:00p.m. ALMUER20 
2 LAZARO POW.TANTA P. PE 3 3 4 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
3 EULOGIOLLAMOGAR. PE 3 2 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
4 JULIO ESCOBAL LL. PE 3 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00 p.m. 2:00p.m. ALMUER20 
S LUIS PEREZ VILLA PE 3 3 3 8:00a.m. 6:00p.m. 12:00p.m. 2:00p.m. ALMUERZO 
FACTORES DE EVALUACIÓN 1 
DIFICULTAD 4 z C. ACEPI.' ACION 4 
'() 
INSfRUCCióN 1 ~ PELIGRO S g 4 < LLUVIA 5 INTERRUPCIONES S ~ SEGUIMIENTO 4 ::;;: TEMPERATURA 1 3 lXI ::::; o ORDEN Y ASEO 3 lzl SUPERFVJSOR 3 u CUBIERTA 1 2 .... 
SUELO (SUPERFICIE} 4 ~ 
OBSERVACIONES: PRESENCIA DEL RESIDENTE 
Nota: la toma de datos se procedió introducir al Excel a fin de facilitar el 
procesamiento, cálculo y análisis de resultados, tal y como lo muestra este 
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anexo; sin embargo solo se cree conveniente colocar algunos como muestra, ya 
que los demás son del mismo formato. 
ANEXO 3: Relación de personal obrero que trabajo en la obra No 01(Llimbe) 
~ No o 
NOMBRES Y APELLIDOS 0 D.N.I. Ord. w 3 
1 RAMIRO CELIS GALLARDO M.O 26662947 
2 NEPTALI COLORADO GONZALES O p. 42939586 
3 JESUS PEREZ BUENO Op. 41751568 
4 JORGE WILLIAM LLAMOGA CUZCO O p. 44346289 
5 JOSE COLORADO GONZALES Of. A 80578900 
6 WAL TER QUISPE QUILICHE Of. B 20575402 
7 HOMERO QUILICHE QUIROZ Of. B 26603348 
8 JORGE LUIS HUACCHA GONZALES Pe. 73633665 A 
9 JUAN HUARIPATA HUACCHA Pe. 26661966 
10 ANGEL GUEVARA CORONEL Pe. 61688797 
11 LAZARO MODESTO POMA TANTA PEREZ Pe. 26663068 A 
12 SALOME ALCALDE RAIGO Pe. 26701798 
13 EULOGIO LLAMOGA RAIGO Pe. 26662067 A 
14 SUSANA HUARIPATA HUACCHA Pe. 26663116 
15 MARINA RAIGO GALLARDO Pe. 26662578 
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ANEXO 4: Tabla t-student desde donde se obtuvo los índices de confiabilidad 
de acuerdo al número de muestras y al nivel de confianza. 
Tabla t-Studm1 ~ • ta 
Gfado60e 
llllErlad 0.25 0.1 0.05 0.025 0..01 DJIXIS 
1 1.D:MIO 3JJ171 6.3137 1~71J&'.2 .31 .. 8210 63J"..S59 
2 !Ol81ts 1..8B56 2...92:JJ "-3027 6.9545 9..9250 
3 0..7649 1.6377 2.~ 3.1824 4.S!!i·7 5.&108 
4 0.7-'1!<7 1...:5332 2.1318 2~77'65· 3..74~9 .: SG-!1 
S 0.7257 1~759 2.11'150 2.5705 3;3649 4~1 
6 0.7176 1-"398 1_~ 2.446~· 3...1"27 3.7G74 
7 03111 1...::149 1.89ot6 2.·~=· 2..9979 3~ 
:e 0..7054 1...3966 u'"c:;gs 2.~ 2~89"..S 3...3551 
9 G.7027 t3BOO Ui331 2.2622 2~821!4 32498 
11]1 0.6998 1...3722 1.6125 2.2281 2.7638 3.1E93 
n IG'6974 3.:3634 1.7~""9 2~2010 :2...716;j 3.1i!68 
t2 0.6955 1..3.."'62 1~7~ 2.1708 2.68t0 3..QS45 
t3 0.•6938 1...3502 1 .. 7109 2.1604 2:.65G3 3.0123 
14 0.6924 1..3450 1-7613 2.14-'8; 2.:6245 2..9768 
t5 0,6912 1.;34[6 1.7531 2.131:5. 2:.8)25 .2...9467 
15 0.69!U 1..3368 u·.ssg 2.H9S' 2...5835 2..9208 
1'7 0.6a!n 1..3..~ 1.7395 2.11038; 2 .. $59 2.8982 
'l5 10..6854 1..3..~ 1.7341 2.1D:J!f 2~5524 2.876t 
ISO 0..6876 ·~...3271 U"291 2.093l'l< 2:.53'"~ .2.8509 
z; !ll-.6810 t.32S3 1.72!7 2.0090 2:.5260 2..8453 
21 101.6854 1...3232 'U'207 2.1Tt95 2.5176 .2.8314 
22 0..6858 1...32112 1.7171 2.073'5• 2:.5063 2.13168 
23 0.6853 1..3Hl5 1.7139 2,0687 2.4999 2.BU<73 
:24 0.15848 ·~..3118 1.7109 2JJ639' 2.4922 .2.7570 
25 0.6844 1..3163 U"DB1 2.<0595 2.43S11 2.7é74 
25 0.6840 1..3150 U'O$ 2.0555 2...47.e.6 2.77fJ7 
21' Oo6837 ii...3'C37 1.1033 2:0515.: 2...4727 .2.77Cf1 
.2& 0.6834 1..3125 L701'1 2.•D:84 2:.4671 2..71533 
29' 0.6830 1...3'U4 t..re991 2.Gt52' 2.4620 .2.7.56! 
.JG 0.6828 1..3tQ.1 1...€973 2.().123 2...~1'3 2.7500 
31 0.6825 ~...3!l95 Ui955 2.1l395 2:.452a 2.7440 
32 0..6822 1..3GS6 1.~939 2.0369' 2.4-'8,7 .2.7.385 
.33 'if,6a2Q 3.3G77 LE~ 2.0345 24l.48 2:.~ 
34 0..6816 1...3\i•iO 1-E!lCB 2.oo:22 2:.4-'U 2.726t 
35 i!!\:681:6 1.3i!62 1.!5895 2;0301 2.4377 2.7233 
36 0~6814 !..:3ü55 1..ea83 2.1l281 2~4345 2.7195 
37 i!!\:6812 1..3il49 1.6671 2:c:¡,s2 2...4314 .2.7151 
.JS: 0.6810 1..3U42 Ui$30 2.~ 2...4266 2.7U6 
39 0.6806 1..31l~ 1.6649 2.'1l227 :2..42S8 2.7i!I'i9 
~ 0.68G7 1..3ll61 1.15S3'3 2.0211 2...4233 2.71iWS 
41 0.68il5 1.3G:ZS 1.6829 2.·0195 2.42QS 2.74H2 
42 0,681]1;1 1,3V.20 1.68ro 2.0181 2.41&; 2...6961 
43 0:68G2 1..3G16 1..ea11 2.0167 2.4153 .2...6S5~ 
44 11lt68il<1 t.3D•U 1.6&.12 2;0154 2.414'~ :2..6'523 
45 0.6800 1...3\i07 1..E.rg.:. 2:0~~1 2...412'11 2.6896 
45 0.67~ 3.3002 1.61S7 2.0129 2...41'112 :2J5f!·i0 
47 0.679,7 1.2998 1.6779 2.'0117 2:.41~ 2..6846 
48 0.6796 11..2:~ Hi:n:2 2:0JÓS :2:.4066 2...~ 
491 0.6795 1..2991 1..67e6 2.~. 2.4049 :2.6BOO 
91 
PANEL FOTOGRÁFICO. 
Figura No 01 : Obreros realizando el encofrado. 
Figura No 02: Supervisando el encofrado en muros de 
concreto. 
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Figura No 03: Encofrado de muros para ser medido. 
~----- --- --.-...-. ...-. 
Figura No 04: Encofrado de muros en el reservorio del 
sistema de riego en LLimbe. 
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Figura No 05: Obreros realizando la excavación de zanjas. 
Figura No 06: Supervisando la excavación de zanjas. 
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Figura No 07: Supervisando el relleno de zanjas. 
Figura No 08: Presencia el día en que se terminaba el 
encofrado - riego LLimbe. 
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